

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月5日
契 約 業 者 名	守屋八潮建設株式会社 本店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県秩父市宮側町14-16
工 事 名 称	横瀬町町道103号線配水管布設替工事（第2回変更）
場 所	横瀬町大字横瀬地内
種 別	土木工事業
概 要	送配水管布設工、送配水管撤去工、消火栓設置工、給水管布設工
工 期 （ 自 ）	令和6年8月19日
工 期 （ 至 ）	令和7年3月21日
契 約 金 額	¥69,076,700
変 更 金 額	¥2,147,200（増額）
変 更 後 の 契 約 額	¥71,223,900
変 更 理 由	埋戻し材料の変更と、発生土搬出先の変更。また、仮舗装の撤去について工法を変更したため。