

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月6日
契 約 業 者 名	株式会社斎藤組 本店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県秩父市下影森163
工 事 名 称	市道幹線8号線外配水管布設工事（寺尾工区）（第3回変更）
場 所	秩父市寺尾・蒔田地内
種 別	土木工事業
概 要	配水管布設替工、舗装本復旧工
工 期 （ 自 ）	令和6年8月26日
工 期 （ 至 ）	令和7年3月14日
契 約 金 額	¥82,046,800
変 更 金 額	¥11,378,400（増額）
変 更 後 の 契 約 額	¥93,425,200
変 更 理 由	県道交差点部の舗装本復旧工について、夜間施工に変更したため。