

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月6日
契 約 業 者 名	有限会社中島土木 本店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県秩父市大野原1337-6
工 事 名 称	市道中央309号線外配水管布設替工事(2工区)(第2回変更)
場 所	秩父市中町・宮側町・番場町地内
種 別	土木工事業
概 要	配水管布設工、仕切弁設置工、仮設管布設工、配水管撤去工、消火栓設置工、給水管布設工
工 期 (自)	令和6年10月8日
工 期 (至)	令和7年3月14日を令和7年5月30日に変更(77日延長)
契 約 金 額	¥106,038,900
変 更 金 額	¥14,098,700(減額)
変 更 後 の 契 約 額	¥91,940,200
変 更 理 由	舗装本復旧工の減工と、関係機関等との工程の調整により工事に遅延が生じていることから工期を延長するもの。