

令和7年度 変更契約の内容に関する事項の公表

No.	当初契約年度	種別	案件番号	案件名	工事場所又は履行場所	業種	受注者	住所	案件概要	変更回数	変更契約日	工期又は履行期間		変更前契約金額(税込)	変更後契約金額(税込)	増減額(税込)	変更理由	担当課	
												～	～						
1	R6	工事	66	(ゼロ債務) 市道下吉田291号線外配水管布設替工事	秩父市下吉田地内	土木工事業	株式会社山口組 本店	埼玉県 秩父市 大野原1 3 3 3	配水管布設工、仕切弁設置工、配水管撤去工、消火栓設置工、消火栓撤去工、仮設工、舗装本復旧工、給水管布設工	1	R7.4.14	R7.3.18	～	R7.10.31	83,678,100	85,537,100	1,859,000	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	西秩父事務所
2	R6	工事	47	町道91号線道路改良工事(1工区その1)に伴う配水管切り直し工事	小鹿野町小鹿野地内	管工事業	有限会社長若建設 本店	埼玉県 秩父郡小鹿野町長留8 1 5	配水管布設替工、配水管撤去工、仕切弁設置工、給水管布設替工	3	R7.4.22	R6.9.20	～	R7.4.30	3,806,000	2,651,000	▲1,155,000	管路工の減工、給水管の減工	西秩父事務所
3	R6	工事	62	(ゼロ債務) 指田サテライト送水ポンプ場ポンプ更新工事	秩父市寺尾地内	水道施設工事業	有限会社浅見設備工業 本店	埼玉県 秩父市 下影森1 6 8 6-5	機械設備工	1	R7.5.1	R7.3.25	～	R8.1.30	15,235,000	15,334,000	99,000	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	浄水課
4	R6	工事	48	市道中央309号線外配水管布設替工事(2工区)	秩父市中町・宮側町・番場町地内	土木工事業	有限会社中島土木 本店	埼玉県 秩父市 大野原1 3 3 7-6	配水管布設工、仕切弁設置工、仮設管布設工、配水管撤去工、消火栓設置工、給水管布設工	3	R7.5.16	R6.10.8	～	R7.5.30	91,940,200	99,103,400	7,163,200	土工、労務の増	工務課
5	R6	工事	60	(ゼロ債務) 大滝橋配水管添架工事	秩父市大滝地内	土木工事業	有限会社浅見設備工業 本店	埼玉県 秩父市 下影森1 6 8 6-5	配水管布設工、舗装本復旧工、指定仮設工、試掘工	1	R7.6.4	R7.3.25	～	R8.1.30	35,285,800	35,394,700	108,900	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	大滝・荒川事務所
6	R7	工事	1	総美加) 交差点整備工事(大塚交差点工区)に伴う配水管布設替工事	皆野町大字皆野地内	土木工事業	荒川建設株式会社 本店	埼玉県 秩父市 荒川上田野2 0 9 6-1	配水管布設替工、既設管撤去工、仕切弁設置工、消火栓設置工、舗装本復旧工	1	R7.7.9	R7.4.24	～	R7.10.10	12,210,000	15,615,600	3,405,600	夜間施工に変更、消火栓の追加	皆野・長瀬事務所
7	R6	工事	70	(ゼロ債務) 県道皆野荒川線外配水管布設替工事(小鹿野管内・栗原3工区)	小鹿野町長留地内	土木工事業	株式会社両岩 本店	埼玉県 秩父郡小鹿野町両神薄2 3 0 6	配水管布設替工、既設管撤去工、仕切弁設置工、空気弁設置工、仮設管布設替工、舗装本復旧工	1	R7.7.11	R7.3.25	～	R7.10.31	51,389,800	52,373,200	983,400	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	西秩父事務所
8	R6	委託	6	汚泥再生処理センター建設に係る生活環境影響調査及び基本設計業務等委託	秩父市荒川上田野地内	建設コンサルタント	株式会社日水コン 埼玉事務所	埼玉県 さいたま市 南区白樺4-2 3-1 0アアビル	生活環境影響調査業務、民間活力導入可能性調査業務、基本設計業務、事業者選定支援業務	1	R7.8.19	R7.3.25	～	R9.2.26	46,090,000	47,603,600	1,513,600	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	し原政策課
9	R6	工事	72	(ゼロ債務) 国道140号配水管布設替工事(荒川小野原地内・2工区)	秩父市荒川小野原地内	土木工事業	株式会社萩原工務店 本店	埼玉県 秩父市 野坂町2-1 6-3 5	配水管布設工、既設管撤去工、仮設工、試掘工、舗装本復旧工、給水管付替工、消火栓設置工	1	R7.9.17	R7.3.18	～	R7.12.26	23,557,930	24,135,100	577,170	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	大滝・荒川事務所
10	R6	工事	35	別所浄水場1系・2系沈澱池ポルテフロック更新工事	秩父市別所地内	機械器具設置工事業	矢澤フエロマイト株式会社 本店	埼玉県 川口市 本町4-1 1-8	機械設備工事	1	R7.9.17	R6.9.24	～	R7.10.31	63,580,000	63,582,200	2,200	電源ケーブル更新の増	浄水課
11	R7	委託	2	汚泥再生処理センター建設に係る地質調査業務委託	秩父市荒川上田野地内	地質調査	応用地質株式会社 東京事務所	埼玉県 さいたま市 北区土呂町2-6 1-5	地質調査、解析等調査、解析等調査業務(積上)、地質調査	1	R7.9.19	R7.6.11	～	R7.9.30	6,175,400	6,344,800	169,400	地質ボーリングの土質及び本数の変更、土質試験を減工、地質調査の追加	し原政策課
12	R6	工事	11	県道高崎神流秩父線外配水管布設替工事(吉田管内・久形・中島工区)	秩父市上吉田地内	土木工事業	守屋八潮建設株式会社 本店	埼玉県 秩父市 宮側町1 4-1 6	配水管布設工、消火栓設置工、仮設管布設工、舗装本復旧工、給水管布設工、他	1	R7.9.24	R6.8.19	～	R7.9.30	266,391,400	242,743,600	▲23,647,800	コンクリート本復旧面積の減、不排水バルブの減	西秩父事務所
13	R6	工事	67	(ゼロ債務) 国道140号配水管布設替工事(皆野管内)	皆野町大字皆野地内	土木工事業	有限会社なかの建設 本店	埼玉県 秩父市 下吉田6 6 2 4-1	配水管布設替工、既設管撤去工、空気弁設置工、舗装本復旧工	1	R7.9.29	R7.3.18	～	R7.10.31	25,726,800	34,906,300	9,179,500	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため、配水管布設替の増	皆野・長瀬事務所
14	R6	工事	66	(ゼロ債務) 市道下吉田291号線外配水管布設替工事	秩父市下吉田地内	土木工事業	株式会社山口組 本店	埼玉県 秩父市 大野原1 3 3 3	配水管布設工、仕切弁設置工、配水管撤去工、消火栓設置工、消火栓撤去工、仮設工、舗装本復旧工、給水管付替工	2	R7.10.8	R7.3.18	～	R7.10.31	85,537,100	83,128,100	▲2,409,000	舗装本復旧工の増、配水管撤去工の減、交通誘導員の減	西秩父事務所
15	R6	工事	70	(ゼロ債務) 県道皆野荒川線外配水管布設替工事(小鹿野管内・栗原3工区)	小鹿野町長留地内	土木工事業	株式会社両岩 本店	埼玉県 秩父郡小鹿野町両神薄2 3 0 6	配水管布設替工、既設管撤去工、仕切弁設置工、仮設工、給水管付替工、舗装本復旧工	2	R7.10.10	R7.3.25	～	R7.10.31	52,373,200	51,946,400	▲426,800	舗装版切断工の減、空気弁の施工の減	西秩父事務所
16	R6	工事	71	(ゼロ債務) 横瀬町姿見山浄水場解体工事	横瀬町大字横瀬地内	解体工事業	株式会社日新テクノ 本店	埼玉県 秩父市 寺尾1 3 2 5-1	浄水場解体工事	1	R7.10.14	R7.3.25	～	R8.2.27	438,832,900	444,724,500	5,891,600	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	横瀬事務所
17	R6	工事	73	(ゼロ債務) 横瀬町町道3107号線外配水管布設替工事	横瀬町大字横瀬地内	土木工事業	株式会社斎藤組 本店	埼玉県 秩父市 下影森1 6 3	配水管布設工、仕切弁設置工、空気弁設置工、消火栓設置工、仮設管布設工、給水管付替工、仮設工、附帯工、撤去工	1	R7.10.14	R7.3.18	～	R7.12.26	69,875,300	70,842,200	966,900	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	横瀬事務所
18	R6	工事	69	(ゼロ債務) 国道299号外配水管布設替工事(横瀬管内)	横瀬町大字横瀬管内	土木工事業	有限会社中島土木 本店	埼玉県 秩父市 大野原1 3 3 7-6	配水管布設工、仕切弁設置工、空気弁設置工、仮設管布設工、給水管付替工、仮設工、試掘工、舗装本復旧工	1	R7.10.14	R7.3.25	～	R7.10.31	39,382,200	45,918,400	6,536,200	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定、施工延長の増	工務課
19	R6	工事	45	県道皆野荒川線配水管布設替工事(小鹿野管内・松井田・鶴島工区)	小鹿野町長留・般若地内	土木工事業	秩父土建株式会社 本店	埼玉県 秩父市 大野原7 4 3	配水管布設工、既設管撤去工、仕切弁設置工、減圧弁設置工、消火栓設置工、空気弁設置工、仮設管布設工、舗装本復旧工、給水管布設工	2	R7.10.15	R6.10.8	～	R7.10.31	239,806,600	244,257,200	4,450,600	給水管布設工の増	西秩父事務所
20	R6	工事	68	新三沢送水ポンプ場築造工事	秩父市柳谷地内	建築工事業	斎藤組・大場建設・UNIATEO 特定建設工事共同企業体	埼玉県 秩父市 下影森1 6 3	建築工事、土木工事、機械設備工事、電気設備工事	1	R7.10.17	R7.3.18	～	R8.2.27	513,282,000	515,139,900	1,857,900	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	工務課
21	R3	工事	50	新秩父ミュージアムパーク配水池築造工事	小鹿野町長留地内	土木工事業	斎藤・三国特定建設工事共同企業体	埼玉県 秩父市 下影森1 6 3	土木工事、電気・機械設備工事	6	R7.10.22	R3.12.1	～	R7.10.31	1,219,821,900	1,220,452,200	630,300	門扉の塗装を景観色に変更	工務課
22	R6	工事	77	別所取水場更新工事(再4)	秩父市別所地内	機械器具設置工事業	三協工業株式会社 北関東営業所	埼玉県 久喜市 河原井町1 5	機械設備工事、電気設備工事	1	R7.10.27	R7.3.28	～	R8.3.31	360,140,000	370,517,400	10,377,400	中央監視機械の増設	浄水課
23	R7	工事	2	県道皆野両神荒川線外配水管布設替工事(小鹿野管内・黒島土工区)(再1)	小鹿野町 飯田・両神薄地内	土木工事業	駒井建設興業株式会社 本店	埼玉県 秩父市 柳谷2 2 0-3	配水管布設工、仕切弁設置工、添架管架設工、既設管撤去工、仮設管布設工、試掘工、舗装本復旧工、消火栓設置工、給水管布設工	1	R7.11.14	R7.5.14	～	R7.12.26	59,129,400	59,298,800	169,400	試掘箇所の増、既設管接続部の口径を増	西秩父事務所
24	R7	工事	9	市道尾田跡132号線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	秩父市寺尾地内	舗装工事業	有限会社宝生建設 本店	埼玉県 秩父市 大畑町2-1 5	舗装工	1	R7.11.18	R7.7.4	～	R7.11.28	17,150,100	15,317,500	▲1,832,600	舗装面積の減	工務課

令和7年度 変更契約の内容に関する事項の公表

№	当初契約年度	種別	案件番号	案件名	工事場所又は履行場所	業種	受注者	住所	案件概要	変更回数	変更契約日	工期又は履行期間		変更前契約金額(税込)	変更後契約金額(税込)	増減額(税込)	変更理由	担当課	
25	R7	委託	1	汚泥再生処理センター建設に係る測量調査業務委託	秩父市荒川上田野地内	測量	秩父測量設計株式会社 本店	埼玉県 秩父市 中村町4-1-28	測量業務打合せ、基準点測量、用地測量、路線測量、現地測量	2	R7.11.19	R7.5.14	~	R7.11.28	8,422,700	8,456,800	34,100	現場の状況により、実施数量を変更	し原政策課
26	R7	工事	8	市道中央309号線外配水管布設替工事(2工区)に伴う舗装本復旧工事	秩父市中町・宮側町・番場町地内	舗装工事	株式会社ダイショウ 本店	埼玉県 秩父市 上影森122-4	舗装工	1	R7.11.20	R7.7.4	~	R7.12.25	20,190,500	19,234,600	▲955,900	舗装面積の減	工務課
27	R7	工事	15	横瀬町町道114号線外基幹配水管布設替工事(2工区)に伴う舗装本復旧工事	横瀬町大字横瀬地内	舗装工事	有限会社なかの建設 本店	埼玉県 秩父市 下吉田624-1	舗装本復旧工、仮舗装撤去工、アスファルト舗装工、区画線工	2	R7.12.2	R7.7.28	~	R7.12.19	7,184,100	8,287,400	1,103,300	舗装面積及び区画線距離の増、仮舗装撤去の工法を変更	横瀬事務所
28	R6	工事	74	(ゼロ債務)市道久那221号線外配水管布設替工事	秩父市久那地内	土木工事業	有限会社中野設備 本店	埼玉県 秩父郡小籠野町下小籠野216-1	配水管布設工、配水支管布設工、配水管撤去工、消火栓設置工、給水付替工、仮設工、付帯工	1	R7.12.5	R7.3.18	~	R8.1.30	24,710,400	26,859,800	2,149,400	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定、布設工事の追加	工務課
29	R6	工事	72	(ゼロ債務)国道140号配水管布設替工事(荒川小野原地内・2工区)	秩父市荒川小野原地内	土木工事業	株式会社萩原工務店 本店	埼玉県 秩父市 野坂町2-16-35	配水管布設工、既設管撤去工、仮設工、舗装本復旧工、給水付替工、消火栓設置工	2	R7.12.8	R7.3.18	~	R7.12.26	24,135,100	26,447,300	2,312,200	仮設工について、当初予定されていたルートを変更したため	大滝・荒川事務所
30	R6	工事	75	(ゼロ債務)市道荒川幹線113号線配水管布設替工事(4工区)	秩父市荒川日野地内	管工事業	株式会社HANASUI 本店	埼玉県 秩父市 荒川上田野427-3	配水管布設工、既設管撤去工、舗装本復旧工、仮設工、試掘工、給水管付替工	2	R8.1.16	R7.3.25	~	R8.1.23	11,608,300	20,380,800	8,772,500	多量の岩石が埋没していることが判明し撤去を実施したため、舗装面積の増	大滝・荒川事務所
31	R6	工事	62	(ゼロ債務)藤田サテライト送水ポンプ場ポンプ更新工事	秩父市寺尾地内	水道施設工事業	有限会社浅見設備工業 本店	埼玉県 秩父市 下影森1686-5	機械設備工	2	R8.1.20	R7.3.25	~	R8.6.30	15,334,000	16,219,500	885,500	チャッキ弁更新の増	浄水課
32	R6	工事	60	(ゼロ債務)大滝橋配水管添架工事	秩父市大滝地内	土木工事業	有限会社浅見設備工業 本店	埼玉県 秩父市 下影森1686-5	配水管布設工、舗装本復旧工、指定仮設工、試掘工	2	R8.1.23	R7.3.25	~	R8.1.30	35,394,700	37,474,800	2,080,100	配水管布設工、土工及び舗装本復旧工の増	大滝・荒川事務所
33	R7	工事	14	別所浄水場凝集剤貯留槽増設工事	秩父市別所地内	機械器具設置工事業	矢澤フェロマイト株式会社 本店	埼玉県 川口市 本町4-1-8	PEタンク2m3 2台 他	1	R8.1.27	R7.7.28	~	R8.1.30	9,680,000	9,681,100	1,100	配管延長の増	浄水課
34	R6	工事	61	(ゼロ債務)国神第2送水ポンプ非常用発電機更新工事	皆野町大字国神地内	電気工事業	矢澤フェロマイト株式会社 本店	埼玉県 川口市 本町4-1-8	電気設備工	1	R8.1.28	R7.3.25	~	R8.1.30	36,190,000	39,242,500	3,052,500	既設盤移設の増	皆野・長瀬事務所
35	R6	工事	60	(ゼロ債務)大滝橋配水管添架工事	秩父市大滝地内	土木工事業	有限会社浅見設備工業 本店	埼玉県 秩父市 下影森1686-5	配水管布設工、舗装本復旧工、指定仮設工、試掘工	3	R8.1.29	R7.3.25	~	R8.2.6	37,474,800	37,435,200	▲39,600	設計書の内容に修正が生じたため	大滝・荒川事務所
36	R6	工事	64	(ゼロ債務)皆野第1配水池次亜塩素酸設備工事	皆野町大字皆野地内	機械器具設置工事業	矢澤フェロマイト株式会社 本店	埼玉県 川口市 本町4-1-8	機械設備工、電気計装設備工、次亜注入点ボックス設置工、応急給水設備	1	R8.1.29	R7.3.18	~	R8.2.27	54,780,000	56,053,800	1,273,800	応急給水設備設置の増	皆野・長瀬事務所
37												~							
38												~							
39												~							
40												~							
41												~							
42												~							
43												~							
44												~							
45												~							
46												~							
47												~							
48												~							