
令和８年度　変更契約の内容に関する事項の公表

№
当初
契約
年度

種別
案件
番号

案件名 工事場所又は履行場所 業種 受注者 住所 案件概要
変更
回数

変更
契約日

変更前
契約金額
（税込）

変更後
契約金額
（税込）

増減額
（税込）

変更理由 担当課

1 R7 工事 36 国道299号配水管布設替工事（秩父管内） 秩父市宮側町地内 土木工事業 株式会社高橋組　秩父本店
埼玉県　秩父市　中村町４－
１－３ 

配水管布設替工、仕切弁設置工、既設管撤
去工、仮設管布設工、舗装本復旧工、消火
栓設置工、給水管付替工

1 R8.4.17 R8.3.17 ～ R9.2.26 107,334,700 109,334,500 1,999,800
「令和８年３月から適用する公共工事設計
労務単価等についての運用に係る特例措
置」適用による労務単価の改定のため

工務課

2 R7 工事 38 市道幹線70号線外配水管布設替工事 秩父市日野田町地内 土木工事業 株式会社山口組　本店
埼玉県　秩父市　大野原１３
３３ 

配水管布設工、配水管撤去工、仮設管設置
工、消火栓設置工、給水管付替工、舗装本
復旧工

1 R8.4.20 R8.3.24 ～ R9.1.29 147,360,400 150,310,600 2,950,200
「令和８年３月から適用する公共工事設計
労務単価等についての運用に係る特例措
置」適用による労務単価の改定のため

工務課

3 R7 工事 35 市道上吉田119号線外配水管布設替工事 秩父市上吉田地内 土木工事業 有限会社中島土木　本店
埼玉県　秩父市　黒谷９３２
－１

配水管布設工、水管橋架設工、雨水排水管
布設工、既設管撤去工、躯体工、付帯工、
仮設工、舗装本復旧工、給水管布設工

1 R8.4.20 R8.3.17 ～ R8.10.30 56,720,400 57,407,900 687,500
「令和８年３月から適用する公共工事設計
労務単価等についての運用に係る特例措
置」適用による労務単価の改定のため

西秩父事務所

4 R7 工事 33 市道吉田幹線11号線外配水管布設替工事 秩父市下吉田地内 土木工事業 有限会社長瀞土木　本店
埼玉県　秩父郡長瀞町　中野
上１１３５ 

配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置
工、仮設工、舗装本復旧工、給水管布設工

1 R8.4.24 R8.3.31 ～ R8.10.30 36,059,100 36,863,200 804,100
「令和８年３月から適用する公共工事設計
労務単価等についての運用に係る特例措
置」適用による労務単価の改定のため

西秩父事務所

5 R7 工事 45 市道原谷417号線配水管布設替工事 秩父市大野原地内 管工事業 有限会社長瀞土木　本店
埼玉県　秩父郡長瀞町　中野
上１１３５

配水管布設替工、配水管撤去工、仮設管布
設工、舗装本復旧工、給水管付替工

1 R8.4.24 R8.4.21 ～ R8.10.30 11,756,800 11,963,600 206,800
「令和８年３月から適用する公共工事設計
労務単価等についての運用に係る特例措
置」適用による労務単価の改定のため

工務課

6 R7 工事 4 市道下吉田303号線外配水管布設替工事 秩父市下吉田地内 土木工事業 株式会社岩田組　本店
埼玉県　秩父郡小鹿野町　両
神薄２３０６ 

配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置
工、配水管撤去工、仮設管布設工、給水管
布設工、舗装本復旧工

1 R8.4.27 R8.3.24 ～ R8.12.25 152,857,100 156,238,500 3,381,400
「令和８年３月から適用する公共工事設計
労務単価等についての運用に係る特例措
置」適用による労務単価の改定のため

西秩父事務所

7 R7 工事 5
市道原谷269号線外配水管布設替工事（再
1）

秩父市黒谷地内 土木工事業 津山建設工業株式会社　本店
埼玉県　秩父市　寺尾３４５
０－２

配水管布設替工、配水支管布設工、配水管
撤去工、仮設管布設工、舗装本復旧工、給
水管付替工

1 R8.4.27 R8.3.31 ～ R9.1.29 29,526,200 30,091,600 565,400
「令和８年３月から適用する公共工事設計
労務単価等についての運用に係る特例措
置」適用による労務単価の改定のため

工務課

8 R7 工事 34
国道140号外配水管布設替工事（秩父管内・
上宮地工区）

秩父市上宮地町地内 土木工事業 秩父土建株式会社　本店
埼玉県　秩父市　大野原７４
３ 

配水管布設工、配水管撤去工、仕切弁設置
工、仮設工、消火栓設置工、給水管布設
工、舗装本復旧工

1 R8.4.27 R8.3.24 ～ R9.2.26 158,851,000 162,483,200 3,632,200
「令和８年３月から適用する公共工事設計
労務単価等についての運用に係る特例措
置」適用による労務単価の改定のため

工務課

9 R7 工事 47
町道130号線側溝整備工事(1工区)に伴う配
水管切り回し工事

小鹿野町小鹿野地内 土木工事業 株式会社両岩　本店
埼玉県　秩父郡小鹿野町　両
神薄２３０６

配水管布設替工、仕切弁設置工、仮設管布
設工、給水管付替工

1 R8.5.18 R8.3.27 ～ R8.7.31 8,998,000 9,174,000 176,000
「令和８年３月から適用する公共工事設計
労務単価等についての運用に係る特例措
置」適用による労務単価の改定のため

西秩父事務所

10 R7 工事 30 無名274号橋更新工事に伴う水管橋付替工事 秩父市下影森地内 管工事業 株式会社萩原工務店　本店
埼玉県　秩父市　野坂町２－
１６－３５

配水管布設、配水管撤去、水管橋架設、給
水管布設

2 R8.5.18 R8.1.16 ～ R8.5.29 5,236,000 5,716,700 480,700 施工延長の増 工務課

11 R7 工事 44 小鹿野町町道37号線外配水管布設替工事 小鹿野町下小鹿野地内 土木工事業 有限会社ナカケン　本店
埼玉県　秩父市　下吉田７７
８４－４

配水管布設工、既設管撤去工、仕切弁設置
工、消火栓設置工、仮設管布設工、舗装本
復旧工、給水管布設工

1 R8.5.21 R8.4.21 ～ R8.12.18 102,301,100 104,408,700 2,107,600
「令和８年３月から適用する公共工事設計
労務単価等についての運用に係る特例措
置」適用による労務単価の改定のため

西秩父事務所

12 R7 工事 48 市道吉田幹線108号線外配水管布設替工事 秩父市下吉田地内 土木工事業 株式会社高橋組　秩父本店
埼玉県　秩父市　中村町４－
１－３ 

配水管布設工、配水管撤去工、仕切弁設置
工、仮設工、舗装本復旧工、給水管布設工

1 R8.5.21 R8.4.21 ～ R8.11.30 44,281,600 45,414,600 1,133,000
「令和８年３月から適用する公共工事設計
労務単価等についての運用に係る特例措
置」適用による労務単価の改定のため

西秩父事務所

13 R7 工事 32
小鹿野町町道両神1196号線外配水管布設替
工事

小鹿野町両神小森地内 土木工事業 駒井建設興業株式会社　本店
埼玉県　秩父市　栃谷２２０
－３ 

配水管布設工、配水管撤去工、仕切弁設置
工、給水管付替工、仮設工、舗装本復旧工

1 R8.6.17 R8.3.17 ～ R8.11.30 62,441,500 63,576,700 1,135,200
「令和８年３月から適用する公共工事設計
労務単価等についての運用に係る特例措
置」適用による労務単価の改定のため

西秩父事務所

14 R7 工事 47
町道130号線側溝整備工事(1工区)に伴う配
水管切り回し工事 

小鹿野町小鹿野地内 土木工事業 株式会社両岩 
埼玉県　秩父郡小鹿野町　両
神薄２３０６ 

配水管布設替工、仕切弁設置工、仮設管布
設工、給水管付替工

2 R8.7.13 R8.3.27 ～ R8.7.31 9,174,000 9,196,000 22,000 管延長の増 西秩父事務所

15 R7 工事 35 市道上吉田119号線外配水管布設替工事 秩父市上吉田地内 土木工事業 有限会社中島土木　本店
埼玉県　秩父市　黒谷９３２
－１ 

配水管布設工、水管橋架設工、雨水排水管
布設工、既設管撤去工、躯体工、付帯工、
仮設工、舗装本復旧工、給水管布設工

2 R8.9.8 R8.3.17 ～ R8.10.30 57,407,900 58,186,700 778,800 舗装本復旧面積の増 西秩父事務所
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