

平成 26 年 2 月



タービン棟 1 階内部に足場を組み立てて、吸音材の取り付け状況です。



タービン棟外構のアスファルト舗装の状況です。



鋼製建具扉の塗装が完了しました。