

工程表

工事名：秩父広域市町村圏組合新火葬場建設工事

工種	2015(平成27年)												2016(平成28年)												2017(平成29年)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1 仮設工事	準備		仮設事務所設置・工事車両駐車場設置(近隣敷地)																						片付け、撤収			
2 火葬棟工事			仮囲い設置 既存馬場解体		杭工事		基礎工事		1F躯体工事			2F躯体工事		屋根・外装工事		内装工事		外構工事										
3 待合棟工事			仮囲い設置 既存馬場解体		杭工事		基礎工事					建て方		屋根・外装		内装工事		外構工事				10月1日より使用開始						
4 火葬炉工事													炉設備搬入据付		配管・保温工事		制御盤・電気・配管		試運転・運転指導									
5 既存斎場エリア																	既存斎場解体 新車庫・外構工事				一般駐車場利用							
6 西側エリア																	仮設駐車場利用				既存車庫撤去 外構工事							
7 北側エリア																									外構工事			

完成