

○秩父地域の広域化の流れ（平成 23 年度～）

（23年度）

平成 23 年

- 9 月 24 日 1 市 4 町全てで、「水道事業運営の見直し」の形成協定締結
- 10 月 6 日 「秩父地域水道広域化準備会」発足
- 11 月 2 日 「秩父地域水道広域化委員会」設立会議及び第 1 回委員会
- 12 月 2 日 業務関係専門部会・維持管理専門部会設置

平成 24 年

- 3 月 27 日 第 2 回 秩父地域水道広域化委員会

（24年度）

- 4 月 26 日 工務専門部会設置

～この間、「業務・維持管理・工務」の各専門部会を延べ 14 回開催

- 10 月 23 日 第 3 回 秩父地域水道広域化委員会

第 3 回委員会での結果として、業務等の共同処理も組織統合を図らなければ困難であり、今後は「組織統合」に向けて検討していくとの結論。

平成 25 年

- 1 月 7 日 第 17 回 ちちぶ定住自立圏推進委員会
(1 市 4 町の首長、議長、県地域振興センター所長)

水道広域化委員長から、今後は「経営統合」に向けて検討を進める必要がある旨報告、今後の組織統合に向けての検討が了承された。

（25年度）

- 5 月 10 日 岩手県 北上市視察（岩手中部水道広域化）

- 5 月 15 日 第 4 回 秩父地域水道広域化委員会

事務局から、北上市視察報告。広域化のためには関係者の意思統一を内外に示すた

め「統合に関する覚書の締結」、関係者がいつまでに何をしなければならないかという指針「事務スケジュール案」が必要であるとし、この夏までに早急に案を固める方針がなされた。

6月14日 第1回 総務部会

6月25日 第2回 総務部会
概略スケジュール案、覚書案の検討

6月28日 群馬県太田市視察（群馬東部水道広域化・包括外部委託）

7月11日 第3回 総務部会
概略スケジュール案・覚書案の決定、広域化の共通説明資料の作成

7月24日 第5回 秩父地域水道広域化委員会
8月6日第18回ちちぶ定住委員会への報告案決定。

8月6日 第18回ちちぶ定住自立圏推進委員会 水道広域化委員長報告
・平成26年4月1日付で、広域化統合事務所を設置するため、1市4町1組合の首長、管理者が「覚書」を締結することを決定。
・関係者の道しるべとなる「事務スケジュール案」を承認。

（7～9月にかけて、各団体が、委員会・全員協議会等を通じ議会に対し経過を報告）

8月8日 ちちぶ定住自立圏 議員研修会（講師：北上市 菊池明敏氏）

8月8日 第4回 総務部会
覚書の締結に向けた準備作業、統合に向けた課題の整理、
新たな課題の精査

8月21日 厚生労働省 健康局 水道課 水道計画指導室 訪問ご挨拶

8月28日 第5回 総務部会
26年度準備室予算の検討開始、準備室組織の設置方法の検討
広域化促進補助金等補助金の研究、統合に向けた課題の整理

9月11日 第6回 総務部会
覚書締結式の準備作業、段取りについて
組織、人事、予算についての部会案の策定
次回委員会の日程調整について

- 9月24日 「水道広域化準備室の設置に関する覚書」の締結式
- 10月17日 第6回 秩父地域水道広域化委員会
アセットマネジメント導入促進に関する調査
総務部会からの報告(事務所の位置、派遣人数、予算案など決定)
今後の取り組みについて
- 11月14日 秩父地域議長会行政視察(岩手県北上市)
~15日
- 11月26日 第7回 秩父地域水道広域化委員会
第19回 ちちぶ定住自立圏推進委員会の結果
広域化促進補助金、各市町の取り組み状況、今後の取り組みについて
- 12月11日 第7回 総務部会
検討課題の整理、長期にわたる問題の整理、業務P I

平成26年

- 1月8日 第20回 ちちぶ定住自立圏推進委員会
事務所の位置、派遣人数、予算案など報告 ⇒承認
- 1月28日 第8回 総務部会
簡易アセットマネジメント
- 2月7日 第8回 秩父地域水道広域化委員会
第20回 ちちぶ定住自立圏推進委員会の会議結果
準備室職員の派遣について
今後の取り組みについて

(平成26年度)

- 4月1日 秩父地域水道広域化準備室 発足
場所: 別所浄水場2F
人員: 7名
- 4月11日 厚生労働省健康局水道課 水道計画指導室 訪問ご挨拶
- 4月15日
~17日 6専門部会の設置及び再開
総務専門部会・経理専門部会・業務専門部会・給水装置専門部会・

工務専門部会・維持管理専門部会

- 5月14日 群馬県 太田市視察（群馬東部水道広域化）
- 5月22日 第9回 秩父地域水道広域化委員会
・委員会規約の一部改正
〔秩父広域市町村圏組合が委員として参加、総務部会の廃止、
専門部会間の横の連携を図る「調整会議」の開催の整備〕
・厚生労働省健康局水道課による説明
（「簡易支援ツールを使用した水道事業の広域化の算定について」）
- 5月23日 秩父圏域水道事業広域化基本構想（ビジョン）及び基本計画策定業務委託契約締結
・契約先：（株）日水コン埼玉事務所
・契約期間：平成26年5月23日～平成27年2月10日
・契約金額：12,528,000円（税込）
- 6月24日 第1回 調整会議
専門部会間の調整
- 6月27日 第10回 秩父地域水道広域化委員会
- 6月30日
～7月25日 基幹施設現地調査
- 7月10日 第2回 調整会議
専門部会間の調整
- 7月18日 第11回 秩父地域水道広域化委員会
基本構想・基本計画策定のための事前協議
（第21回ちちぶ定住自立圏推進委員会への提案事項について）
- *専門部会より報告書の提出
→統合に向けて調整が必要な事項（調整項目）ごとの最終協議決定
機関の分類案（「協議の分類」）について報告

8月5日 第21回 ちちぶ定住自立圏推進委員会

基本構想・基本計画策定のための協議

- ・広域化委員会提案の「協議の分類」の承認
- ・「協議の分類」によりちちぶ定住自立圏推進委員会の決定事項とされた調整項目（Aランク項目）の調整方針について一部決定
- ・「秩父地域水道事業広域化基本構想（ビジョン）策定審議会」設置要綱の承認

○「協議の分類」内訳表（H26.8.5時点）

専門部会	Aランク	Bランク	Cランク	計
総務	5	3	33	41
経理	5	8	26	39
業務	1	2	24	27
給水装置	2	5	17	24
工務	0	1	22	23
維持管理	0	4	29	33
計	13	23	151	187

* Aランク・・・ちちぶ定住自立圏推進委員会において調整する項目

* Bランク・・・秩父地域水道広域化委員会で調整する項目

* Cランク・・・各専門部会で調整する項目

8月27日 第12回 秩父地域水道広域化委員会

- ・第21回ちちぶ定住自立圏推進委員会における協議結果の報告
- ・「協議の分類」Bランク項目の協議

9月8日 1市4町首長会議

- ・水道広域化の統合形態について合意
→秩父広域市町村圏組合の1事業として水道事業を実施
- ・今後の大きな予定について合意

平成27年3月	仮称) 統合協定(覚書) 締結
平成27年6月	秩父広域市町村圏組合規約の一部改正を各市・町議会に提案
平成28年4月1日	事業統合

9月22日 秩父地域水道事業広域化基本構想（ビジョン）策定審議会委嘱状交付式
第1回 秩父地域水道事業広域化基本構想（ビジョン）策定審議会

→基本構想策定に係り広く意見を求めるため審議会を設置

◎審議会委員構成内訳

	秩父市	横瀬町	皆野町	長瀬町	小鹿野町	その他	計
1. 知識経験者						2	2
2. 女性団体所属者	1	1	1	1	1		5
3. 商工団体所属者	1	1	1	1	1		5
4. 町会長等	1	1	1	1	1		5
5. 公募者	1	1	1	1	1		5

9月26日 第3回 調整会議

10月2日 第13回 秩父地域水道広域化委員会

- ・第22回ちちぶ定住自立圏推進委員会への提案事項について
（定住推進委員会で未決定の「協議の分類」Aランク項目の協議）
- ・「協議の分類」Bランク項目の協議

10月8日 第22回 ちちぶ定住自立圏推進委員会

基本構想・基本計画策定のための協議

- ・Aランク調整項目の調整方針について一部決定
- ・Bランク調整項目の調整方針について秩父地域水道広域化委員会より報告

10月27日 第2回 秩父地域水道事業広域化基本構想（ビジョン）策定審議会
秩父地域水道事業広域化と広域化後の施設整備案について準備室より説明

10月28日 第14回 秩父地域水道広域化委員会

- ・第22回ちちぶ定住自立圏推進委員会決定事項等の報告
- ・基本構想・基本計画の進捗状況について

11月5日 岩手県 岩手中部水道企業団視察

11月6日 福島県 会津若松市視察

11月12日 第1回 秩父広域市町村圏組合議会水道広域化調査特別委員会

- 11月13日 福岡県 宗像地区事務組合視察
- 11月14日 福岡県 北九州市視察
- 11月末 各市・町へ広報紙と併せて水道広域化PRチラシ「秩父地域水道広域化を目指して」の配布を依頼
- 12月1日 第3回 秩父地域水道事業広域化基本構想（ビジョン）策定審議会
準備室より基本構想（案）等の説明、答申内容の検討
- 12月4日 第15回 秩父地域水道広域化委員会
・基本構想（案）等の検討
・平成27年度予算について準備室説明
- 12月9日 第4回 秩父地域水道事業広域化基本構想（ビジョン）策定審議会
準備室より基本構想（案）等の説明、答申内容の検討
- 12月20日 第5回 秩父地域水道事業広域化基本構想（ビジョン）策定審議会
答申書最終検討
- 12月24日 第2回 秩父広域市町村圏組合議会水道広域化調査特別委員会
○水道事業広域化による共同処理に係る調査研究
・秩父地域水道広域化に向けた現状について
- // 第23回 ちちぶ定住自立圏推進委員会
・基本構想策定審議会より答申書の提出
・基本構想シミュレーション（中間報告）
・パブリックコメントの実施について決定
- // 第16回 秩父地域水道広域化委員会
・第23回ちちぶ定住自立圏推進委員会決定事項等の報告
・基本構想・基本計画（案）の検討

平成27年

- 1月13日
～1月23日 1市4町首長、議会議員（議会特別委員会委員）へ基本構想（ビジョン）・基本計画（案）についてご説明
- 1月21日 第17回 秩父地域水道広域化委員会
・基本構想（ビジョン）・計画（案）の検討
・今後の日程、住民説明会の実施方法について調整

- 1月26日 第24回 ちちぶ定住自立圏推進委員会
- ・基本構想（ビジョン）・基本計画（案）の決定
 - ・「（仮称）秩父地域水道事業の統合に関する覚書」までのスケジュールの決定
 - 3月定住推進委員会で基本構想・計画の決定、委員会終了後覚書調印式の開催
 - ・水道広域化住民説明会について
 - 実施意向がある場合は、準備室へ連絡
 - ・「秩父地域水道事業広域化基本構想（ビジョン）（案）に基づく水道広域化」に関するパブリックコメントについて実施期間等を再度確認
- 1月30日 第3回 秩父広域市町村圏組合議会水道広域化調査特別委員会
- 水道事業広域化による共同処理に係る調査研究
 - ・秩父地域水道広域化に向けた現状について
- 2月9日 ちちぶまちづくり塾
- 水道事業広域化、水道事業広域化に関する補助制度について厚生労働省健康局水道課より説明（対象：各市・町議会議員）
- 2月16日 「秩父地域水道事業広域化基本構想（ビジョン）（案）に基づく水道広域化」意見募集（パブリックコメント）の実施（～3/17まで）
- 2月18日
～3月2日 各市・町主催「秩父地域水道広域化住民説明会」
- ・2/18（水）18:30～ 小鹿野文化センター
 - ・2/23（月）18:30～ 吉田やまなみ会館
 - ・2/25（水）18:30～ 大滝振興会館会議室
 - ・2/26（木）18:30～ 荒川公民館軽運動室
 - ・2/27（金）18:30～ 横瀬町町民会館2階大会議室
 - ・3/2（月）18:30～ 歴史文化伝承館2階ホール
- 2月25日 第4回 秩父広域市町村圏組合議会水道広域化調査特別委員会
- 水道事業広域化による共同処理に係る調査研究
 - ・共同処理に向けた事務事業調査について
- 3月23日 第18回 秩父地域水道広域化委員会
- ・パブリックコメントの結果について
 - ・基本構想・基本計画（案）について
 - ・秩父地域水道事業の統合に関する覚書（案）について

- 3月30日 第25回 ちちぶ定住自立圏推進委員会
- ・パブリックコメント結果報告
 - ・基本構想・基本計画の決定
 - ・秩父地域水道事業の統合に関する覚書について
 - ・秩父地域水道事業の統合に関する覚書締結式について

// 「秩父地域水道事業の統合に関する覚書」締結式

平成26年度中各専門部会を延べ60回開催

(総務10回・経理12回・業務14回・給水装置9回・工務6回・維持管理9回)

(平成27年度)

- 5月20日 秩父広域市町村圏組合議会全員協議会
- ・組合の共同処理する事務の変更及び組合規約の変更について

// 第5回 秩父広域市町村圏組合議会水道広域化調査特別委員会

- 水道事業広域化による共同処理に係る調査研究
- ・統合後の水道事業経営について

6月9日

～6月17日 各市町6月定例議会において「秩父広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び同組合の規約変更について」の議案を可決

- 6月23日 第6回 秩父広域市町村圏組合議会水道広域化調査特別委員会
- 水道事業広域化による共同処理に係る調査研究
 - ・統合後の水道事業にかかる経費について

- 7月7日 第19回 秩父地域水道広域化委員会
- ・各種報告と今後のスケジュールについて
 - ・各専門部会の進捗状況について

- 7月27日 第7回 秩父広域市町村圏組合議会水道広域化調査特別委員会
- 水道事業広域化による共同処理に係る調査研究
 - ・統合後の水道事業にかかる経費について

7月28日 埼玉県より秩父広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び組合規約の変更について許可決定

- 7月29日 第20回 秩父地域水道広域化委員会
- ・各専門部会からの提案事項について

- 8月26日 第21回 秩父地域水道広域化委員会
・各専門部会からの提案事項について
- 9月25日 第8回 秩父広域市町村圏組合議会水道広域化調査特別委員会
○水道事業広域化による共同処理に係る調査研究
・統合に係る進捗状況について
・常任委員会の所管事項について
- 9月29日
10月1日 秩父地域水道事業の統合に伴う指定給水装置工事事業者向け説明会
- 9月30日 第22回 秩父地域水道広域化委員会
・各専門部会からの提案及び報告事項について
・組織について
- 11月17日 第23回 秩父地域水道広域化委員会
・各専門部会からの提案及び報告事項について
- 11月19日 秩父広域市町村圏組合議会全員協議会
・水道事業統合に係る準備事務の進捗状況について
- 12月17日 第9回 秩父広域市町村圏組合議会水道広域化調査特別委員会
○群馬県太田市視察（群馬東部水道広域化）

平成28年

- 1月8日 水道料金等の包括的業務委託契約締結
・履行期間 平成28年4月1日から平成33年3月31日
・委託金額（税抜）464,400,000円
・受託事業者 株式会社両毛システムズ
- 1月27日 秩父広域市町村圏組合議会全員協議会
・水道事業準備事務の進捗状況について
- 2月4日 第24回 秩父地域水道広域化委員会
・秩父広域市町村圏組合議会提案予定議案について
・各専門部会からの提案及び報告事項について
- 2月17日 秩父広域市町村圏組合議会全員協議会

- 2 月 24 日 秩父広域市町村圏組合議会開会
・秩父広域市町村圏組合設置条例（案）可決
- 3 月 18 日 秩父広域市町村圏組合特別委員会
- 3 月 23 日 秩父広域市町村圏組合議会閉会
・秩父広域市町村圏組合水道事業経営審議会条例（案）可決
・秩父広域市町村圏組合水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例（案）可決
・秩父広域市町村圏組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（案）可決
・秩父広域市町村圏組合水道事業給水条例（案）可決
- 3 月 28 日 第 25 回広域化委員会
・水道事業開始記念式典について
・平成 28 年度以降の組織体制について
- 4 月 1 日 秩父広域市町村圏組合水道事業開始記念式典