

回 覧

令和5年3月吉日

各 位

秩父広域市町村圏組合水道事業
秩父広域市町村圏組合管理者 北堀 篤


水道工事延長のお知らせ

水道事業については、日ごろ格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
現在栃谷・定峰地内で実施している、老朽化した水道管の布設替工事についてですが、
下記のとおり工事期間を延長することとなりました。
住民の皆様には引き続き大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力いただきますよう
お願いいたします。

記

- 工 事 名 高篠送配水管布設替工事(再 2)
- 工 事 場 所 秩父市 栃谷・定峰 地内(別紙案内図参照)
- 当初工事期間 令和4年11月下旬から令和5年3月31日まで
- 延長後工事期間 令和4年11月下旬から令和5年8月31日まで
(原則として平日及び土曜日の昼間施工)
- 交 通 規 制 通行止(通行止の範囲は工事の進捗により変わります)
- 施 工 業 者 秩父市中村町4-1-3
(株)高橋組 電話 0494-25-5000
現場代理人 眞下 明夫
- 担 当 課 水道局 工務課 川合 一弘
電話 25-5222(ちちぶ広域水道お客様センター経由)

案内図・迂回路図



※通行止範囲は工事の進捗により移動します。

通行止



迂回路



交通誘導警備員等

