

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和3年9月16日
契約業者名	株式会社明水設計 埼玉営業所
契約業者の住所	埼玉県児玉郡上里町神保原町857
工事名称	横瀬町姿見山浄水場配水池築造工事設計業務委託
場所	横瀬町大字横瀬地内
種別	建設コンサルタント
概要	配水池設計業務、浄水場設計業務、進入路設計業務
工期（自）	令和3年6月29日
工期（至）	令和3年12月24日を令和4年2月18日に変更（56日延長）
契約金額	¥13,059,940-
変更金額	¥2,945,060-（増額）
変更後の契約額	¥16,005,000-
変更理由	当初簡易な進入路を想定していたが、横瀬町との協議により道路構造令に準じた道路の町道認定が可能となり、路線測量及び道路詳細設計を増工したため。