

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和3年12月27日
契約業者名	株式会社ケンコー 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1960-2
工事名称	石原ポンプ場解体工事
場所	秩父市荒川上田野地内
種別	解体工事業
概要	ポンプ室取壊し工、機器撤去工、樹木伐採工、柵設置工
工期（自）	令和3年10月19日
工期（至）	令和4年2月28日
契約金額	¥1,518,000-
変更金額	¥253,000- (減額)
変更後の契約額	¥1,265,000-
変更理由	現地調査をしたところ、水中の構造物を取壊すことにより、近隣施設で使用している湧水の水質悪化が見込まれ、一部分を残すこととなったため。