

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和3年12月8日
契約業者名	矢澤フェロマイト株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県川口市本町3-7-1
工事名称	皆野第1配水池電動弁更新工事
場所	皆野町大字皆野地内
種別	機械器具設置工事業
概要	機械設備工、撤去工、複合工
工期(自)	令和3年6月29日
工期(至)	令和4年3月11日
契約金額	¥7,689,000-
変更金額	¥2,267,100-(増額)
変更後の契約額	¥9,956,100-
変更理由	施工前の現場確認で、電動弁室・流量計室・電気ケーブル室に水が溜まり水没する恐れがあることが判明し、水中ポンプを3台追加設置することとなったため。