

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年1月17日
契約業者名	株式会社明水設計 埼玉営業所
契約業者の住所	埼玉県児玉郡上里町神保原町857
工事名称	横瀬町姿見山浄水場配水池築造工事設計業務委託（第2回変更）
場所	横瀬町大字横瀬地内
種別	建設コンサルタント
概要	配水池設計業務、浄水場設計業務、進入路設計業務
工期（自）	令和3年6月29日
工期（至）	令和4年2月18日
契約金額	¥16,005,000-
変更金額	¥495,000-（増額）
変更後の契約額	¥16,500,000-
変更理由	横瀬町と協議した道路構造令に準じた道路を計画し路線測量を行ったところ、計画より延長が長くなることが判明し、進入路設計業務の路線測量及び道路詳細設計（B）を増工したため。