

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年1月11日
契約業者名	株式会社利根設計事務所 埼玉営業所
契約業者の住所	埼玉県熊谷市筑波1-136
工事名称	新三沢配水池送配水管布設工事設計業務委託(第2回変更)
場所	秩父管内
種別	建設コンサルタント
概要	送配水管設計業務
工期(自)	令和3年7月6日
工期(至)	令和4年1月28日
契約金額	¥6,872,495-
変更金額	¥946,305-(増額)
変更後の契約額	¥7,818,800-
変更理由	詳細設計を進めたところ、当初は予定していなかった配水支管の設計を併せて実施する必要性が生じたため。