

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年2月9日
契約業者名	守屋八潮建設株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市宮側町14-16
工事名称	吉田幹線120号線外導・配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事(第2回変更)
場所	秩父市上吉田地内
種別	舗装工事業
概要	舗装工、区画線工
工期(自)	令和3年11月2日
工期(至)	令和4年2月17日
契約金額	¥41,156,914-
変更金額	¥2,217,186-(増額)
変更後の契約額	¥43,374,100-
変更理由	道路管理者の指示により、以前に布設替工事を行った隣接路線について、本復旧工を実施することとなり、路面切削工及び表層工を増工したため。