

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年2月7日
契約業者名	有限会社マルト設備 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下吉田6242-1
工事名称	森林管理道諏訪入線配水管布設替工事(第2回変更)
場所	秩父市吉田久長地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、給水管布設工、消火栓設置工、舗装本復旧工
工期(自)	令和3年9月22日
工期(至)	令和4年2月28日
契約金額	¥15,067,800-
変更金額	¥687,500-(増額)
変更後の契約額	¥15,755,300-
変更理由	道路管理者の指示により、舗装本復旧の面積が増となったため。