

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年2月4日
契約業者名	株式会社利根設計事務所 埼玉営業所
契約業者の住所	埼玉県熊谷市筑波1-136
工事名称	R5広域化事業に伴う配水管布設替工事設計業務委託(皆野管内) (第2回変更)
場所	皆野町大字金沢地内
種別	建設コンサルタント
概要	配水管設計業務
工期(自)	令和3年6月22日
工期(至)	令和4年2月28日
契約金額	¥10,040,459-
変更金額	¥1,541,441-(増額)
変更後の契約額	¥11,581,900-
変更理由	詳細設計を進めたところ、当初の見込みよりも工事延長及び工区数が増えたため、変更したい。