

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年2月9日
契約業者名	有限会社中島土木 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1337-6
工事名称	市道幹線52号線配水管布設替工事
場所	秩父市上宮地町地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仮設管布設工、舗装本復旧工
工期(自)	令和3年7月13日
工期(至)	令和4年2月28日
契約金額	¥50,796,900-
変更金額	¥1,446,500-(増額)
変更後の契約額	¥52,243,400-
変更理由	道路管理者の指示により、歩道の一部が透水性舗装となったほか、舗装本復旧の面積も増となったため。