

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年3月2日
契約業者名	株式会社サンセイ 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市中宮地町29-21
工事名称	別所浄水場管理棟北側法面地質調査業務委託
場所	秩父市別所地内
種別	地質調査
概要	地質調査業務、解析等調査業務
工期（自）	令和3年11月25日
工期（至）	令和4年3月11日
契約金額	¥3,498,000-
変更金額	¥985,600- (増額)
変更後の契約額	¥4,483,600-
変更理由	当初想定より岩盤が深い位置にあったため、ボーリング深度を延長したため。