

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年2月8日
契約業者名	有限会社中島土木 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1337-6
工事名称	市道中央315号線外配水管布設替工事
場所	秩父市番場町・宮側町地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設替工、仕切弁設置工、仮設管布設工、付帯工、消火栓設置工、給水管布設工
工期（自）	令和3年9月15日
工期（至）	令和4年2月28日
契約金額	¥26,809,970-
変更金額	¥1,368,730-（増額）
変更後の契約額	¥28,178,700-
変更理由	現場での水道使用者との調整の結果、仮設給水の方法が変更となったため。