

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年3月1日
契約業者名	秩父土建株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原743
工事名称	耐震基幹管路（Bルート）布設工事（B-4-3工区）
場所	秩父市中町地内
種別	土木工事業
概要	送配水管布設工、仕切弁設置工、給水管布設工、舗装本復旧工
工期（自）	令和3年12月14日
工期（至）	令和4年3月18日
契約金額	¥17,688,000-
変更金額	¥5,593,500-（減額）
変更後の契約額	¥12,094,500-
変更理由	当初は配水管撤去工を予定していたが、道路管理者との協議の結果、将来実施予定の道路改良工事に併せて撤去することになったため。