

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和4年12月20日
契約業者名	株式会社HANASUI 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市荒川上田野427-3
工事名称	耐震基幹管路（Bルート）布設工事B-1工区に伴う舗装本復旧工事
場所	秩父市下影森地内
種別	舗装工事業
概要	舗装工、区画線工
工期（自）	令和4年9月13日
工期（至）	令和4年12月28日
契約金額	¥15,290,000
変更金額	¥83,600（減額）
変更後の契約額	¥15,206,400
変更理由	秩父市発注の幹線75号線道路舗装工事との調整によって、施工範囲が20㎡減少したため。