

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月22日
契約業者名	株式会社中村工務店 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡皆野町皆野1102-3
工事名称	市道中央79号線外配水管布設替工事
場所	秩父市下宮地町地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、仮設管布設工、舗装本復旧工、試掘工、指定仮設工、消火栓設置工、給水管付替工、既設管撤去工
工期（自）	令和4年7月20日
工期（至）	令和5年2月28日
契約金額	¥45,079,100
変更金額	¥2,765,400（増額）
変更後の契約額	¥47,844,500
変更理由	当初、露出配管する予定であった仮設管について、車道が狭隘の区間については交通に支障をきたすことから、埋込配管としたため。