

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月14日
契約業者名	有限会社中島土木 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1337-6
工事名称	上影森地内配水管撤去工事
場所	秩父市上影森地内
種別	管工事業
概要	既設管撤去工、舗装本復旧工、試掘工
工期（自）	令和4年12月20日
工期（至）	令和5年2月28日
契約金額	¥9,062,900
変更金額	¥1,857,900（増額）
変更後の契約額	¥10,920,800
変更理由	当初は民地内の既設管撤去のみを予定していたが、地主との協議により、市道部の掘削及び復旧も必要となったため。