

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月7日
契約業者名	矢澤フェロマイト株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県川口市本町3-7-1
工事名称	女形浄水場水質計器設置工事
場所	秩父市上吉田地内
種別	機械器具設置工事業
概要	機械設備工
工期(自)	令和4年10月6日
工期(至)	令和5年2月28日
契約金額	¥9,900,000
変更金額	¥122,100(減額)
変更後の契約額	¥9,777,900
変更理由	掘削施工時に埋まっていた既設ハンドホールが見つかり、新規に設置予定であったハンドホールが不要となったため。