

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年1月27日
契約業者名	株式会社中村工務店 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡皆野町皆野1102-3
工事名称	新秩父ミュージックパーク送水管布設工事(秩父管内・4工区)
場所	秩父市田村地内
種別	土木工事業
概要	送水管布設工、舗装本復旧工
工期(自)	令和4年9月29日
工期(至)	令和5年2月28日
契約金額	¥66,818,180
変更金額	¥39,380(減額)
変更後の契約額	¥66,778,800
変更理由	起工測量の結果、車道部と歩道乗入部の境は舗装切断をせず施工できるため。