

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月14日
契約業者名	有限会社新井水道設備 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡皆野町皆野610-7
工事名称	皆野町国神第2送水ポンプ場耐震補強工事
場所	皆野町大字国神地内
種別	土木工事業
概要	耐震補強工、機械設備工
工期（自）	令和4年7月20日
工期（至）	令和5年2月28日
契約金額	¥8,338,000
変更金額	¥1,497,100（増額）
変更後の契約額	¥9,835,100
変更理由	想定より既設内面防食塗料が固着しており、当初の施工方法では塗膜除去が難しく、施工方法を変更したため。