

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年4月17日
契約業者名	桂測量設計株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野677-1
工事名称	新三沢送水ポンプ場用地測量業務委託(第2回変更)
場所	秩父市栃谷地内
種別	測量
概要	用地測量業務
工期(自)	令和4年12月27日
工期(至)	令和5年4月28日
契約金額	¥2,343,000
変更金額	¥662,200(増額)
変更後の契約額	¥3,005,200
変更理由	委託箇所付近で既設基準点の確認をしたところ、3級基準点以上の基準点は2点あり、公共測量作業規定に基づき既知点を結ぶ4級基準点網の配置をしたため。