

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年3月28日
契約業者名	株式会社S・E frontier 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野486
工事名称	横瀬町町道3189号線外配水管布設替工事(第2回変更)
場所	横瀬町大字横瀬地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、配水管撤去工、仕切弁設置工、消火栓設置工、仮設管布設工、給水管付替工、仮設工
工期(自)	令和4年9月29日
工期(至)	令和5年3月31日
契約金額	¥47,888,500
変更金額	¥2,455,200(増額)
変更後の契約額	¥50,343,700
変更理由	現場において既設の仕切弁を操作したところ、老朽化の影響により止水することができなかったことから、不断水ストッパーの設置及び老朽化した仕切弁の更新を行ったため。