

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年7月5日
契約業者名	有限会社中島土木 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1337-6
工事名称	新三沢配水池送配水管布設工事(2工区)(第2回変更)
場所	秩父市山田地内
種別	管工事業
概要	送配水管布設工、仕切弁設置工、既設管撤去工、仮設管布設工、舗装本復旧工、給水管付替工
工期(自)	令和4年12月27日
工期(至)	令和5年7月14日
契約金額	¥16,379,000
変更金額	¥3,698,200(増額)
変更後の契約額	¥20,077,200
変更理由	隣接箇所で同時施工していた秩父県土整備事務所発注工事の施行延長変更に伴い、本工事における施工延長が増加したため。