

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年4月17日
契約業者名	関東地質株式会社 埼玉営業所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-6
工事名称	新三沢送水ポンプ場用地地質調査業務委託(第2回変更)
場所	秩父市栃谷地内
種別	地質調査
概要	一般調査業務、解析等調査業務
工期(自)	令和4年12月27日
工期(至)	令和5年4月28日
契約金額	¥3,627,800
変更金額	¥148,500(増額)
変更後の契約額	¥3,776,300
変更理由	予定していた地質ボーリング穿孔深度10mでは、N値50以上を確認できなかったため、N値50以上を確認出来る穿孔深度まで延長したため。