

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年11月8日
契約業者名	秩父土建株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原743
工事名称	(ゼロ債務)横瀬町姿見山浄水場送水管布設工事(第2回変更)
場所	横瀬町大字横瀬地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、空気弁設置工
工期(自)	令和5年2月14日
工期(至)	令和5年11月20日
契約金額	¥100,580,700
変更金額	¥4,951,100(増額)
変更後の契約額	¥105,531,800
変更理由	設計図書の照査及び起工測量の結果、コンクリートによる防護や使用する管材を追加し、耐震性を向上させる必要があると認められたことから、当該部分を増工したため。