

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年7月18日
契約業者名	株式会社カネミツ設備 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市熊木町23-2
工事名称	(ゼロ債務)別所浄水場場内給水ポンプ更新工事
場所	秩父市別所地内
種別	水道施設工事業
概要	機械設備工
工期(自)	令和5年2月7日
工期(至)	令和6年2月29日
契約金額	¥2,217,600
変更金額	¥224,400(減額)
変更後の契約額	¥1,993,200
変更理由	交換を予定していた屋外カバーについて、メーカーが受注を停止していることから、既存のカバーを再利用したため。