

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年11月24日
契約業者名	有限会社長瀬土木 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡長瀬町中野上1135
工事名称	林道雨乞曾根坂線配水管布設工事(2工区)
場所	皆野町大字三沢地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工
工期(自)	令和5年6月28日
工期(至)	令和6年1月31日
契約金額	¥8,926,500
変更金額	¥18,700(増額)
変更後の契約額	¥8,945,200
変更理由	管路の埋設に当たり曲管材料の増工が必要になったため。