

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年11月30日
契約業者名	株式会社日建補償設計 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原2274-3
工事名称	小鹿野町高区系ポンプ場用地測量業務委託
場所	小鹿野町小鹿野地内
種別	測量
概要	用地測量業務
工期(自)	令和5年5月12日
工期(至)	令和5年11月30日を令和6年2月22日に変更(84日延長)
契約金額	¥2,409,000
変更金額	¥279,400(増額)
変更後の契約額	¥2,688,400
変更理由	隣接土地の地権者の追跡調査が必要となったため。また、追跡調査業務に不測の日数を要したため、併せて履行期間を延長するもの。