

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

| | |
|---------|-----------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和6年2月26日 |
| 契約業者名 | ダイショウ・駒井特定建設工事共同企業体 |
| 契約業者の住所 | 埼玉県秩父市上影森122-4 |
| 工事名称 | 耐震基幹管路（Aルート）布設工事A-9工区 |
| 場所 | 秩父市中宮地町・下宮地町・大原野 地内 |
| 種別 | 土木工事業 |
| 概要 | 送配水管布設工、仕切弁設置工、仮設工、試験掘工 |
| 工期（自） | 令和4年10月6日 |
| 工期（至） | 令和6年2月29日 |
| 契約金額 | ¥323,400,000 |
| 変更金額 | ¥25,468,300（増額） |
| 変更後の契約額 | ¥348,868,300 |
| 変更理由 | 既設コンクリート舗装の撤去及び処分の必要が生じたため。 |