

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年3月18日
契約業者名	有限会社新井水道設備 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡皆野町皆野610-7
工事名称	荒川公民館外給水管切替工事(第3回変更)
場所	秩父市荒川日野地内
種別	管工事業
概要	給水管付替工
工期(自)	令和5年9月29日
工期(至)	令和6年3月29日
契約金額	¥2,288,000
変更金額	¥1,283,700(増額)
変更後の契約額	¥3,571,700
変更理由	給水管切替時、新たに給水管切替工事が必要となった箇所が増えたため。