

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年1月19日
契約業者名	有限会社小笠原建設 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡皆野町皆野2097-3
工事名称	市道荒川上田野6号線配水管布設替工事
場所	秩父市荒川上田野地内
種別	管工事業
概要	配水管布設替工、既設管撤去工
工期(自)	令和5年9月29日
工期(至)	令和6年1月31日
契約金額	¥1,908,500
変更金額	¥107,800(増額)
変更後の契約額	¥2,016,300
変更理由	当初想定していた場所に既設管が埋設されておらず、既設管撤去を減工するとともに、管路布設施工延長が延びたことから増工したため。