

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年1月12日
契約業者名	有限会社中野設備 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野216-1
工事名称	小鹿野町町道117号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 (再1)
場所	小鹿野町小鹿野地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、配水管撤去工、消火栓設置工
工期(自)	令和5年11月15日
工期(至)	令和6年2月16日
契約金額	¥6,039,000
変更金額	¥550,000(減額)
変更後の契約額	¥5,489,000
変更理由	本工事の施行範囲が小鹿野町発注工事の計画範囲内であることから、協議を行ったところ、小鹿野町が本工事施工範囲の舗装を実施することとなり、舗装工63㎡が不要となったため。