

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年2月1日
契約業者名	秩父土建株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原743
工事名称	姿見山配水池送配水管布設工事
場所	秩父市野坂町・熊木町・大宮地内
種別	土木工事業
概要	送水管布設工、配水管布設工、仮設管布設工、舗装本復旧工、消火栓設置工、給水管付替工、既設管撤去工
工期（自）	令和4年8月22日
工期（至）	令和6年2月28日
契約金額	¥191,690,846
変更金額	¥4,045,146 (減額)
変更後の契約額	¥187,645,700
変更理由	起工測量の結果、設計時より効率的かつ予算を抑えた施工を実施したことから、一般開削工（配水管）を減工としたため。