

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年2月15日
契約業者名	株式会社利根設計事務所 埼玉営業所
契約業者の住所	埼玉県熊谷市筑波1-136
工事名称	新三沢配水池築造工事設計業務委託
場所	皆野町大字三沢地内
種別	建設コンサルタント
概要	配水池詳細設計、第4増圧ポンプ場詳細設計、測量
工期(自)	令和5年6月23日
工期(至)	令和6年2月29日
契約金額	¥16,716,700
変更金額	¥2,319,900(増額)
変更後の契約額	¥19,036,600
変更理由	新三沢配水池築造詳細設計における設備の変更と、受水する三沢第4増圧施設の改修設計と水準測量が必要となり、業務を追加したため。