

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年1月16日
契約業者名	有限会社中島土木 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1337-6
工事名称	市道下吉田236号線配水管布設替工事(再1)
場所	秩父市下吉田地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、配水管撤去工、給水管布設工、仮設工、舗装本復旧工
工期(自)	令和5年10月10日
工期(至)	令和6年2月16日
契約金額	¥14,114,100
変更金額	¥2,222,000(増額)
変更後の契約額	¥16,336,100
変更理由	起工測量の結果、既設管が埋設物に干渉することが判明したことから、2カ所の切回しを行ったため。