

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年4月25日
契約業者名	駒井建設興業株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市栃谷220-3
工事名称	市道中央642号線配水管布設工事(再1)(第2回変更)
場所	秩父市大宮地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、土工、給水管布設工
工期(自)	令和6年3月4日
工期(至)	令和6年4月30日
契約金額	¥7,712,100
変更金額	¥315,700(増額)
変更後の契約額	¥8,027,800
変更理由	現場精査の実施結果および地権者からの要望により、追加で布設工事を実施したため。