

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年9月18日
契約業者名	株式会社岩田組 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄2306
工事名称	市道原谷268号線外配水管布設替工事
場所	秩父市黒谷地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設替工、配水管撤去工、舗装本復旧工(補助)、舗装本復旧工(単費)
工期(自)	令和5年10月17日
工期(至)	令和6年9月30日
契約金額	¥118,046,500
変更金額	¥1,645,600(減額)
変更後の契約額	¥116,400,900
変更理由	舗装面積が減少したため。