

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年9月2日
契約業者名	有限会社マルト設備 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下吉田6242-1
工事名称	(ゼロ債務) 国道299号軍平橋配水管添架工事 (小鹿野管内) (第3回変更)
場所	小鹿野町三山地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、配水管撤去工
工期 (自)	令和6年3月19日
工期 (至)	令和6年9月30日
契約金額	¥10,069,400
変更金額	¥1,118,700 (増額)
変更後の契約額	¥11,188,100
変更理由	材料を変更したため。