

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和7年3月5日
契約業者名	斎藤・津山・三扇特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森163
工事名称	横瀬町姿見山配水池築造工事(第2回変更)
場所	横瀬町大字横瀬地内
種別	土木工事業
概要	配水池築造工、送水ポンプ室築造工、機械設備工、電気計装設備工、監視装置設備工、建築付帯電気設備工、外灯設備工、門柵、給水工、既設構造物撤去工、次亜塩素注入設備設置工
工期(自)	令和5年10月2日
工期(至)	令和8年2月27日
契約金額	¥944,680,000
変更金額	¥103,787,200(増額)
変更後の契約額	¥1,048,467,200
変更理由	既設構造物の撤去に伴い、石綿除去工事が必要になったため。