

令和7年度 変更契約の内容に関する事項の公表

No.	当初 契約 年度	種別	案件 番号	案件名	工事場所又は履行場所	業種	受注者	住所	案件概要	変更 回数	変更 契約日	工期又は履行期間			変更前 契約金額 （税込）	変更後 契約金額 （税込）	増減額 （税込）	変更理由	担当課
1	R6	工事	66	（ゼロ債務）市道下吉田291号線外配水管布設替工事	秩父市下吉田地内	土木事業業	株式会社山口組 本店	埼玉県 秩父市 大野原 1 3 3 3	配水管布設工、仕切弁設置工、配水管撤去工、消火栓設置工、消火栓撤去工、仮設工、舗装本復旧工、給水管布設工	1	R7. 4. 14	R7. 3. 18	～	R7. 10. 31	83, 678, 100	85, 537, 100	1, 859, 000	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	西秩父事務所
2	R6	工事	47	町道91号線道路改良工事（1工区その1）に伴う配水管切り直し工事	小鹿野町小鹿野地内	管工事業業	有限会社長若建設 本店	埼玉県 秩父郡小鹿野町 長留 8 1 5	配水管布設替工、配水管撤去工、仕切弁設置工、給水管布設替工	3	R7. 4. 22	R6. 9. 20	～	R7. 4. 30	3, 806, 000	2, 651, 000	▲ 1, 155, 000	管路土工の減工、給水管の減工	西秩父事務所
3	R6	工事	62	（ゼロ債務）蒔田サテライト送水ポンプ場ポンプ更新工事	秩父市寺尾地内	水道施設工事業業	有限会社浅見設備工業 本店	埼玉県 秩父市 下影森 1 6 8 6－5	機械設備工	1	R7. 5. 1	R7. 3. 25	～	R8. 1. 30	15, 235, 000	15, 334, 000	99, 000	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	浄水課
4	R6	工事	48	市道中央309号線外配水管布設替工事（2工区）	秩父市中町・宮側町・番場町地内	土木事業業	有限会社中島土木 本店	埼玉県 秩父市 大野原 1 3 3 7－6	配水管布設工、仕切弁設置工、仮設管布設工、配水管撤去工、消火栓設置工、給水管布設工	3	R7. 5. 16	R6. 10. 8	～	R7. 5. 30	91, 940, 200	99, 103, 400	7, 163, 200	土工、労務の増	工務課
5	R6	工事	60	（ゼロ債務）大滝橋配水管添架工事	秩父市大滝地内	土木事業業	有限会社浅見設備工業 本店	埼玉県 秩父市 下影森 1 6 8 6－5	配水管布設工、舗装本復旧工、指定仮設工、試掘工	1	R7. 6. 4	R7. 3. 25	～	R8. 1. 30	35, 285, 800	35, 394, 700	108, 900	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	大滝・荒川事務所
6	R7	工事	1	総実加）交差点整備工事（大塚交差点工区）に伴う配水管布設替工事	皆野町大字皆野地内	土木事業業	荒川建設株式会社 本店	埼玉県 秩父市 荒川上田野 2 0 9 6－1	配水管布設替工、既設管撤去工、仕切弁設置工、消火栓設置工、仮設工、給水管付替工、舗装本復旧工	1	R7. 7. 9	R7. 4. 24	～	R7. 10. 10	12, 210, 000	15, 615, 600	3, 405, 600	夜間施工に変更、消火栓の追加	皆野・長瀬事務所
7	R6	工事	70	（ゼロ債務）県道皆野荒川線外配水管布設替工事（小鹿野管内・柴原3工区）	小鹿野町長留地内	土木事業業	株式会社両岩 本店	埼玉県 秩父郡小鹿野町 両神薄 2 3 0 6	配水管布設替工、既設管撤去工、仕切弁設置工、空気弁設置工、仮設工、給水管付替工、舗装本復旧工	1	R7. 7. 11	R7. 3. 25	～	R7. 10. 31	51, 389, 800	52, 373, 200	983, 400	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	西秩父事務所
8	R6	委託	6	汚泥再生処理センター建設に係る生活環境影響調査及び基本設計業務等委託	秩父市荒川上田野地内	建設コンサルタント	株式会社日水コン 埼玉事務所	埼玉県 さいたま市 南区白幡 4－2 3－1 0 アクアビル	生活環境影響調査業務、民間活力導入可能性調査業務、基本設計業務、事業者選定支援業務	1	R7. 8. 19	R7. 3. 25	～	R9. 2. 26	46, 090, 000	47, 603, 600	1, 513, 600	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	し尿政策課
9	R6	工事	72	（ゼロ債務）国道140号配水管布設替工事（荒川小野原地内・2工区）	秩父市荒川小野原地内	土木事業業	株式会社萩原工務店 本店	埼玉県 秩父市 野坂町 2－1 6－3 5	配水管布設工、既設管撤去工、仮設工、試掘工、舗装本復旧工、給水管付替工、消火栓設置工	1	R7. 9. 17	R7. 3. 18	～	R7. 12. 26	23, 557, 930	24, 135, 100	577, 170	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	大滝・荒川事務所
10	R6	工事	35	別所浄水場1系・2系沈澱池ボルテフロック更新工事	秩父市別所地内	機械器具設置工事業業	矢澤フェロマイト株式会社 本店	埼玉県 川口市 本町 4－1－8	機械設備工事	1	R7. 9. 17	R6. 9. 24	～	R7. 10. 31	63, 580, 000	63, 582, 200	2, 200	電源ケーブル更新の増	浄水課
11	R7	委託	2	汚泥再生処理センター建設に係る地質調査業務委託	秩父市荒川上田野地内	地質調査	応用地質株式会社 東京事務所	埼玉県 さいたま市 北区土呂町 2－6 1－5	地質調査、解析等調査、解析等調査業務（積上）、地質踏査	1	R7. 9. 19	R7. 6. 11	～	R7. 9. 30	6, 175, 400	6, 344, 800	169, 400	地質ボーリングの土質及び本数の変更、土質試験を減工、地質踏査の追加	し尿政策課
12	R6	工事	11	県道高崎神流秩父線外配水管布設替工事（吉田管内・久形・中島工区）	秩父市上吉田地内	土木事業業	守屋八潮建設株式会社 本店	埼玉県 秩父市 宮側町 1 4－1 6	配水管布設工、消火栓設置工、仮設管布設工、舗装本復旧工、給水管布設工 他	1	R7. 9. 24	R6. 8. 19	～	R7. 9. 30	266, 391, 400	242, 743, 600	▲ 23, 647, 800	コンクリート本復旧面積の減、不排水バルブの減	西秩父事務所
13	R6	工事	67	（ゼロ債務）国道140号配水管布設替工事（皆野管内）	皆野町大字皆野地内	土木事業業	有限会社なかの建設 本店	埼玉県 秩父市 下吉田 6 6 2 4－1	配水管布設替工、既設管撤去工、空気弁設置工、舗装本復旧工	1	R7. 9. 29	R7. 3. 18	～	R7. 10. 31	25, 726, 800	34, 906, 300	9, 179, 500	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため、配水管布設替の増	皆野・長瀬事務所
14	R6	工事	68	新三沢送水ポンプ場築造工事	秩父市栃谷地内	建築工事業業	斎藤組・大場建設・UNIATEQ 特定建設工事共同企業体	埼玉県 秩父市 下影森163	建築工事、土木工事、機械設備工事、電気設備工事	1	R7. 10. 17	R7. 3. 18	～	R8. 2. 27	513, 282, 000	515, 139, 900	1, 857, 900	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	工務課
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			