

令和7年度 変更契約の内容に関する事項の公表

№	当初契約年度	種別	案件番号	案件名	工事場所又は履行場所	業種	受注者	住所	案件概要	変更回数	変更契約日	工期又は履行期間		変更前契約金額(税込)	変更後契約金額(税込)	増減額(税込)	変更理由	担当課	
1	R6	工事	66	(ゼロ債務) 市道下吉田291号線外配水管布設替工事	秩父市下吉田地内	土木工業	株式会社山口組 本店	埼玉県 秩父市 大野原1 3 3 3	配水管布設工、仕切弁設置工、配水管撤去工、消火栓設置工、消火栓撤去工、仮設工、舗装本復旧工、給水管布設工	1	R7.4.14	~	R7.10.31	83,678,100	85,537,100	1,859,000	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等」についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	西秩父事務所	
2	R6	工事	47	町道91号線道路改良工事(1工区その1)に伴う配水管切り直し工事	小鹿野町小鹿野地内	管工事業	有限会社若長建設 本店	埼玉県 秩父郡小鹿野町 長留8 1 5	配水管布設替工、配水管撤去工、仕切弁設置工、給水管布設替工	3	R7.4.22	R6.9.20	~	R7.4.30	3,806,000	2,651,000	▲ 1,155,000	管路工の減工、給水管の減工	西秩父事務所
3	R6	工事	62	(ゼロ債務) 藤田サテライト送水ポンプ場ポンプ更新工事	秩父市寺尾地内	水道施設工事業	有限会社浅見設備工業 本店	埼玉県 秩父市 下影森1 6 8 6-5	機械設備工	1	R7.5.1	R7.3.25	~	R8.1.30	15,235,000	15,334,000	99,000	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等」についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	浄水課
4	R6	工事	48	市道中央309号線外配水管布設替工事(2工区)	秩父市中町・宮側町・番場町地内	土木工業	有限会社中島土木 本店	埼玉県 秩父市 大野原1 3 3 7-6	配水管布設工、仕切弁設置工、仮設管布設工、配水管撤去工、消火栓設置工、給水管布設工	3	R7.5.16	R6.10.8	~	R7.5.30	91,940,200	99,103,400	7,163,200	土工、労務の増	工務課
5	R6	工事	60	(ゼロ債務) 大橋橋配水管添架工事	秩父市大海地内	土木工業	有限会社浅見設備工業 本店	埼玉県 秩父市 下影森1 6 8 6-5	配水管布設工、舗装本復旧工、指定仮設工、試掘工	1	R7.6.4	R7.3.25	~	R8.1.30	35,285,800	35,394,700	108,900	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等」についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	大橋・奥川事務所
6	R7	工事	1	総美加) 交差点整備工事(大塚交差点工区)に伴う配水管布設替工事	皆野町大字皆野地内	土木工業	荒川建設株式会社 本店	埼玉県 秩父市 荒川上田野2 0 9 6-1	配水管布設替工、既設管撤去工、仕切弁設置工、消火栓設置工、舗装本復旧工	1	R7.7.9	R7.4.24	~	R7.10.10	12,210,000	15,615,600	3,405,600	夜間施工に変更、消火栓の追加	皆野・長瀬事務所
7	R6	工事	70	(ゼロ債務) 県道皆野荒川線外配水管布設替工事(小鹿野管内・栗原3工区)	小鹿野町長留地内	土木工業	株式会社両岩 本店	埼玉県 秩父郡小鹿野町 両神薄2 3 0 6	配水管布設替工、既設管撤去工、仕切弁設置工、空気弁設置工、仮設管付替工、舗装本復旧工	1	R7.7.11	R7.3.25	~	R7.10.31	51,389,800	52,373,200	983,400	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等」についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	西秩父事務所
8	R6	委託	6	汚泥再生処理センター建設に係る生活環境影響調査及び基本設計業務等委託	秩父市荒川上田野地内	建設コンサルタント	株式会社日水コン 埼玉事務所	埼玉県 さいたま市 南区 白鶴4-2 3-1 0アクアビル	生活環境影響調査業務、民間活力導入可能性調査業務、基本設計業務、事業者選定支援業務	1	R7.8.19	R7.3.25	~	R9.2.26	46,090,000	47,603,600	1,513,600	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等」についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	し原政策課
9	R6	工事	72	(ゼロ債務) 国道140号配水管布設替工事(荒川小野原地内・2工区)	秩父市荒川小野原地内	土木工業	株式会社萩原工務店 本店	埼玉県 秩父市 野坂町2-1 6-3 5	配水管布設工、既設管撤去工、仮設工、試掘工、舗装本復旧工、給水管付替工、消火栓設置工	1	R7.9.17	R7.3.18	~	R7.12.26	23,557,930	24,135,100	577,170	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等」についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	大橋・奥川事務所
10	R6	工事	35	別所浄水場1系・2系沈澱池ポルテフロック更新工事	秩父市別所地内	機械器具設置工事業	矢澤フエロマイト株式会社 本店	埼玉県 川口市 本町4-1 1-8	機械設備工事	1	R7.9.17	R6.9.24	~	R7.10.31	63,580,000	63,582,200	2,200	電源ケーブル更新の増	浄水課
11	R7	委託	2	汚泥再生処理センター建設に係る地質調査業務委託	秩父市荒川上田野地内	地質調査	応用地質株式会社 東京事務所	埼玉県 さいたま市 北区 土呂町2-6 1-5	地質調査、解析等調査、解析等調査業務(積上)、地質調査	1	R7.9.19	R6.6.11	~	R7.9.30	6,175,400	6,344,800	169,400	地質ボーリングの土質及び本数の変更、土質試験を減工、地質調査の追加	し原政策課
12	R6	工事	11	県道高崎神流秩父線外配水管布設替工事(吉田管内・久形・中島工区)	秩父市上吉田地内	土木工業	守屋八湖建設株式会社 本店	埼玉県 秩父市 宮側町1 4-1 6	配水管布設工、消火栓設置工、仮設管布設工、舗装本復旧工、給水管布設工 他	1	R7.9.24	R6.8.19	~	R7.9.30	266,391,400	242,743,600	▲ 23,647,800	コンクリート本復旧面積の減、不排水バルの減	西秩父事務所
13	R6	工事	67	(ゼロ債務) 国道140号配水管布設替工事(皆野管内)	皆野町大字皆野地内	土木工業	有限会社なかの建設 本店	埼玉県 秩父市 下吉田6 6 2 4-1	配水管布設替工、既設管撤去工、空気弁設置工、舗装本復旧工	1	R7.9.29	R7.3.18	~	R7.10.31	25,726,800	34,906,300	9,179,500	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等」についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため、配水管布設替の増	皆野・長瀬事務所
14	R6	工事	66	(ゼロ債務) 市道下吉田291号線外配水管布設替工事	秩父市下吉田地内	土木工業	株式会社山口組 本店	埼玉県 秩父市 大野原1 3 3 3	配水管布設工、仕切弁設置工、配水管撤去工、消火栓設置工、消火栓撤去工、仮設工、舗装本復旧工、給水管付替工	2	R7.10.8	R7.3.18	~	R7.10.31	85,537,100	83,128,100	▲ 2,409,000	舗装本復旧工の増、配水管撤去工の減、交通誘導員の減	西秩父事務所
15	R6	工事	70	(ゼロ債務) 県道皆野荒川線外配水管布設替工事(小鹿野管内・栗原3工区)	小鹿野町長留地内	土木工業	株式会社両岩 本店	埼玉県 秩父郡小鹿野町 両神薄2 3 0 6	配水管布設替工、既設管撤去工、仕切弁設置工、仮設工、給水管付替工、舗装本復旧工	2	R7.10.10	R7.3.25	~	R7.10.31	52,373,200	51,946,400	▲ 426,800	舗装版切断工の減、空気弁の施工の減	西秩父事務所
16	R6	工事	71	(ゼロ債務) 横瀬町斐山浄水場解体工事	横瀬町大字横瀬地内	解体工事業	株式会社日新テクノ 本店	埼玉県 秩父市 寺尾1 3 2 5-1	浄水場解体工事	1	R7.10.14	R7.3.25	~	R8.2.27	438,832,900	444,724,500	5,891,600	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等」についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	横瀬事務所
17	R6	工事	73	(ゼロ債務) 横瀬町町道3107号線外配水管布設替工事	横瀬町大字横瀬地内	土木工業	株式会社斎藤組 本店	埼玉県 秩父市 下影森1 6 3	配水管布設工、仕切弁設置工、空気弁設置工、消火栓設置工、仮設管布設工、給水管付替工、仮設工、附帯工、撤去工	1	R7.10.14	R7.3.18	~	R7.12.26	69,875,300	70,842,200	966,900	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等」についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	横瀬事務所
18	R6	工事	69	(ゼロ債務) 国道299号外配水管布設替工事(横瀬管内)	横瀬町大字横瀬管内	土木工業	有限会社中島土木 本店	埼玉県 秩父市 大野原1 3 3 7-6	配水管布設工、仕切弁設置工、空気弁設置工、仮設管布設工、給水管付替工、仮設工、試掘工、舗装本復旧工	1	R7.10.14	R7.3.25	~	R7.10.31	39,382,200	45,918,400	6,536,200	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等」についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定、施工延長の増	工務課
19	R6	工事	45	県道皆野荒川線配水管布設替工事(小鹿野管内・松井田・橋島工区)	小鹿野町長留・般若地内	土木工業	秩父土建株式会社 本店	埼玉県 秩父市 大野原7 4 3	配水管布設工、既設管撤去工、仕切弁設置工、減圧弁設置工、消火栓設置工、空気弁設置工、仮設管布設工、舗装本復旧工、給水管布設工	2	R7.10.15	R6.10.8	~	R7.10.31	239,806,600	244,257,200	4,450,600	給水管布設工の増	西秩父事務所
20	R6	工事	68	新三沢送水ポンプ場築造工事	秩父市柳谷地内	建築工事業	斎藤組・大場建設・UNIATEO 特定建設工事共同企業体	埼玉県 秩父市 下影森163	建築工事、土木工事、機械設備工事、電気設備工事	1	R7.10.17	R7.3.18	~	R8.2.27	513,282,000	515,139,900	1,857,900	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等」についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	工務課
21	R3	工事	50	新秩父ミュージアパーク配水池築造工事	小鹿野町長留地内	土木工業	斎藤・三国特定建設工事共同企業体	埼玉県 秩父市 下影森1 6 3	土木工事、電気・機械設備工事	6	R7.10.22	R3.12.1	~	R7.10.31	1,219,821,900	1,220,452,200	630,300	門扉の塗装を景観色に変更	工務課
22	R6	工事	77	別所取水場更新工事(再4)	秩父市別所地内	機械器具設置工事業	三協工業株式会社 北関東営業所	埼玉県 久喜市 河原井町1 5	機械設備工事、電気設備工事	1	R7.10.27	R7.3.28	~	R8.3.31	360,140,000	370,517,400	10,377,400	中央監視機能の増設	浄水課
23	R7	工事	2	県道皆野荒川線外配水管布設替工事(小鹿野管内・黒島工区)(再1)	小鹿野町 飯田・両神薄地内	土木工業	駒井建設興業株式会社 本店	埼玉県 秩父市 柳谷2 2 0-3	配水管布設工、仕切弁設置工、添架管架設工、既設管撤去工、仮設管布設工、試掘工、舗装本復旧工、消火栓設置工、給水管布設工	1	R7.11.14	R7.5.14	~	R7.12.26	59,129,400	59,298,800	169,400	試掘箇所の増、既設管接続部の口径を増径	西秩父事務所
24	R7	工事	9	市道尾田藤132号線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事	秩父市寺尾地内	舗装工事業	有限会社宝生建設 本店	埼玉県 秩父市 大畑町2-1 5	舗装工	1	R7.11.18	R7.7.4	~	R7.11.28	17,150,100	15,317,500	▲ 1,832,600	舗装面積の減	工務課

令和7年度 変更契約の内容に関する事項の公表

№	当初契約年度	種別	案件番号	案件名	工事場所又は履行場所	業種	受注者	住所	案件概要	変更回数	変更契約日	工期又は履行期間		変更前契約金額(税込)	変更後契約金額(税込)	増減額(税込)	変更理由	担当課	
												～	～						
25	R7	委託	1	汚泥再生処理センター建設に係る測量調査業務委託	秩父市荒川上田野地内	測量	秩父測量設計株式会社 本店	埼玉県 秩父市 中村町4-1-28	測量業務打合せ、基準点測量、用地測量、路線測量、現地測量	2	R7.11.19	R7.5.14	～	R7.11.28	8,422,700	8,456,800	34,100	現場の状況により、実施数量を変更	し原政策課
26	R7	工事	8	市道中央309号線外配水管布設替工事(2工区)に伴う舗装本復旧工事	秩父市中町・宮側町・番場町地内	舗装工事業	株式会社ダイショウ 本店	埼玉県 秩父市 上影森122-4	舗装工	1	R7.11.20	R7.7.4	～	R7.12.25	20,190,500	19,234,600	▲955,900	舗装面積の減	工務課
27	R7	工事	15	横瀬町街道114号線外基幹配水管布設替工事(2工区)に伴う舗装本復旧工事	横瀬町大字横瀬地内	舗装工事業	有限会社なかの建設 本店	埼玉県 秩父市 下吉田624-1	舗装本復旧工、仮舗装撤去工、アスファルト舗装工、区画線工	2	R7.12.2	R7.7.28	～	R7.12.19	7,184,100	8,287,400	1,103,300	舗装面積及び区画線距離の増、仮舗装撤去の工法を変更	横瀬事務所
28	R6	工事	74	(ゼロ債務)市道久那221号線外配水管布設替工事	秩父市久那地内	土木工事業	有限会社中野設備 本店	埼玉県 秩父郡小鹿野町下小鹿野216-1	配水管布設工、配水管支管布設工、配水管撤去工、消火栓設置工、給水管付替工、仮設工、付帯工	1	R7.12.5	R7.3.18	～	R8.1.30	24,710,400	26,859,800	2,149,400	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定、布設工事の追加	工務課
29	R6	工事	72	(ゼロ債務)国道140号配水管布設替工事(荒川小野原地内・2工区)	秩父市荒川小野原地内	土木工事業	株式会社萩原工務店 本店	埼玉県 秩父市 野坂町2-16-35	配水管布設工、既設管撤去工、仮設工、舗装本復旧工、仮設工、試験工、給水管付替工	2	R7.12.8	R7.3.18	～	R7.12.26	24,135,100	26,447,300	2,312,200	仮設工について、当初予定されていたルートを大幅に変更したため	大滝・荒川事務所
30	R6	工事	75	(ゼロ債務)市道荒川幹線113号線配水管布設替工事(4工区)	秩父市荒川日野地内	管工事業	株式会社HANASUI 本店	埼玉県 秩父市 荒川上田野427-3	配水管布設工、既設管撤去工、舗装本復旧工、仮設工、試験工、給水管付替工	2	R8.1.16	R7.3.25	～	R8.1.23	11,608,300	20,380,800	8,772,500	多量の岩石が埋没していることが判明し撤去を実施したため、舗装面積の増	大滝・荒川事務所
31	R6	工事	62	(ゼロ債務)馬田サテライト送水ポンプ場ポンプ更新工事	秩父市寺尾地内	水道施設工事業	有限会社浅見設備工業 本店	埼玉県 秩父市 下影森1686-5	機械設備工	2	R8.1.20	R7.3.25	～	R8.6.30	15,334,000	16,219,500	885,500	チャッキ弁更新の増	浄水課
32	R6	工事	60	(ゼロ債務)大滝橋配水管添架工事	秩父市大滝地内	土木工事業	有限会社浅見設備工業 本店	埼玉県 秩父市 下影森1686-5	配水管布設工、舗装本復旧工、指定仮設工、試験工	2	R8.1.23	R7.3.25	～	R8.1.30	35,394,700	37,474,800	2,080,100	配水管布設工、土工及び舗装本復旧工の増	大滝・荒川事務所
33	R7	工事	14	別所浄水場凝集剤貯留槽増設工事	秩父市別所地内	機械器具設置工事業	矢澤フェロマイト株式会社 本店	埼玉県 川口市 本町4-1-8	PEタンク2m3 2台 他	1	R8.1.27	R7.7.28	～	R8.1.30	9,680,000	9,681,100	1,100	配管延長の増	浄水課
34	R6	工事	61	(ゼロ債務)国神第2送水ポンプ場非常用発電機更新工事	皆野町大字国神地内	電気工事業	矢澤フェロマイト株式会社 本店	埼玉県 川口市 本町4-1-8	電気設備工	1	R8.1.28	R7.3.25	～	R8.1.30	36,190,000	39,242,500	3,052,500	既設盤移設の増	皆野・長瀬事務所
35	R6	工事	60	(ゼロ債務)大滝橋配水管添架工事	秩父市大滝地内	土木工事業	有限会社浅見設備工業 本店	埼玉県 秩父市 下影森1686-5	配水管布設工、舗装本復旧工、指定仮設工、試験工	3	R8.1.29	R7.3.25	～	R8.2.6	37,474,800	37,435,200	▲39,600	設計書の内容に修正が生じたため	大滝・荒川事務所
36	R6	工事	64	(ゼロ債務)皆野第1配水池次亜塩素酸設備工事	皆野町大字皆野地内	機械器具設置工事業	矢澤フェロマイト株式会社 本店	埼玉県 川口市 本町4-1-8	機械設備工、電気計装設備工、次亜注入点ボックス設置工、応急給水設備	1	R8.1.29	R7.3.18	～	R8.2.27	54,780,000	56,053,800	1,273,800	応急給水設備設置の増	皆野・長瀬事務所
37	R7	工事	28	小鹿野町消防団第1支団第7分団詰所新築工事に伴う消火栓設置工事(再1)	小鹿野町小鹿野地内	管工事業	有限会社中野設備 本店	埼玉県 秩父郡小鹿野町下小鹿野216-1	配水管布設工、舗装工、消火栓設置工、給水管布設工	1	R8.2.10	R7.12.5	～	R8.3.31	3,619,000	3,650,900	31,900	管材の増	西秩父事務所
38	R6	工事	32	小鹿野町高区系増圧ポンプ場築造工事	小鹿野町小鹿野地内	土木工事業	斎藤組・矢澤フェロマイト特定建設工事共同企業体	埼玉県 秩父市 下影森163	土木・建築工事、機械・電気設備工事	2	R8.2.10	R6.9.13	～	R8.2.13	340,560,000	371,090,500	30,530,500	水中ポンプ設置の増	西秩父事務所
39	R7	工事	27	町道117号線道路改良工事(3工区)に伴う配水管切り直し工事	小鹿野町小鹿野地内	管工事業	有限会社中野設備 本店	埼玉県 秩父郡小鹿野町下小鹿野216-1	配水管布設替工、既設管撤去工、仮設管布設工、給水管付替工、舗装本復旧工	1	R8.2.13	R7.11.6	～	R8.3.31	9,823,000	10,140,900	317,900	配水管布設工の増	西秩父事務所
40	R7	工事	10	峰沢送水ポンプ場ポンプ更新工事	秩父市下宮地町地内	水道施設工事業	有限会社浅見設備工業 本店	埼玉県 秩父市 下影森1686-5	機械設備工	1	R8.2.16	R7.7.18	～	R8.2.27	20,900,000	22,310,200	1,410,200	配管寸法の変更	浄水課
41	R7	工事	13	下大滝送水ポンプ場ポンプ更新工事	秩父市寺尾地内	水道施設工事業	有限会社浅見設備工業 本店	埼玉県 秩父市 下影森1686-5	機械設備工	1	R8.2.16	R7.7.28	～	R8.3.19	14,190,000	14,301,100	111,100	仮設ポンプの設置に係る部材の増	浄水課
42	R5	工事	96	県道長瀬玉淀自然公園線送配水管布設替工事(皆野管内・4・5工区)	皆野町大字三沢地内	土木工事業	守屋八潮・大塚特定建設工事共同企業体	埼玉県 秩父市 宮側町14-16	送配水管布設工、送水管撤去工、仕切弁設置工、消火栓設置工、給水管付替工、仮設管布設撤去工、水管橋工、減圧弁工、安全費	5	R8.2.17	R6.3.26	～	R8.2.27	196,168,500	216,582,300	20,413,800	舗装本復旧の変更	皆野・長瀬事務所
43	R6	工事	73	(ゼロ債務)横瀬町町道3107号線外配水管布設替工事	横瀬町大字横瀬地内	土木工事業	株式会社斎藤組 本店	埼玉県 秩父市 下影森163	配水管布設工、仕切弁設置工、空気弁設置工、消火栓設置工、仮設管布設工、給水管付替工、仮設工、附帯工、撤去工	3	R8.2.19	R7.3.18	～	R8.2.27	70,842,200	80,829,100	9,986,900	管路のルートの変更	横瀬事務所
44	R7	工事	24	新三沢配水池送水管布設工事(再1)	秩父市栃谷地内	土木工事業	株式会社両岩 本店	埼玉県 秩父郡小鹿野町両神滝2306	送水管布設工、配水管布設工、舗装本復旧工、給水管付替工	1	R8.2.20	R7.10.9	～	R8.2.27	71,339,400	72,525,200	1,185,800	発生土処分費の増	工務課
45	R7	工事	12	県道秩父荒川線送水管布設工事(秩父管内)(再3)	秩父市別所・寺尾地内	土木工事業	有限会社ナカケン 本店	埼玉県 秩父市 下吉田7784-4	送水管布設工、仕切弁設置工、空気弁設置工、舗装本復旧	1	R8.2.20	R7.7.18	～	R8.2.27	426,551,400	449,105,800	22,554,400	混合廃棄物処分費の増	工務課
46	R7	工事	17	新三沢配水池送配水管布設工事(5工区)	秩父市山田・栃谷地内	土木工事業	駒井建設興業株式会社 本店	埼玉県 秩父市 栃谷220-3	送配水管布設工、城戸橋水管橋架設工、配水管撤去工、空気弁設置工、仕切弁設置工、舗装本復旧工、給水管付替工	1	R8.2.20	R7.8.18	～	R8.2.27	79,902,900	81,031,500	1,128,600	水道管の布設延長の増減、水管橋部右岸側水路横断部の埋設位置変更	工務課
47	R7	工事	16	横瀬町町道114号線外基幹配水管布設替工事(3工区)	横瀬町大字横瀬地内	土木工事業	有限会社中野設備 本店	埼玉県 秩父郡小鹿野町下小鹿野216-1	配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置工、不排水分岐工、不排水弁挿入工、給水管布設工	1	R8.2.20	R7.8.18	～	R8.2.27	50,073,100	54,410,400	4,337,300	発生土処分費、再生切込砕石購入費の増	工務課
48	R7	工事	25	市道幹線8号線外配水管布設工事(水路部添架)	秩父市寺尾地内	土木工事業	株式会社斎藤組 本店	埼玉県 秩父市 下影森163	配水管布設工、空気弁設置工、給水管布設工、舗装本復旧	1	R8.2.25	R7.10.31	～	R8.2.27	7,810,000	7,700,000	▲110,000	舗装面積の減	工務課

令和7年度 変更契約の内容に関する事項の公表

№.	当初契約年度	種別	案件番号	案件名	工事場所又は履行場所	業種	受注者	住所	案件概要	変更回数	変更契約日	工期又は履行期間		変更前契約金額(税込)	変更後契約金額(税込)	増減額(税込)	変更理由	担当課	
49	R6	工事	4	新金沢配水池築造工事(再1)	皆野町大字金沢地内	土木工事業	守屋八潮建設株式会社 本店	埼玉県 秋田市 宮側町1 4-16	配水池基礎、配水池築造、管理棟基礎、管理棟築造、配水池場内配管、機械設備、電気計装設備、配水池場内整備、電灯、コンセント設備、配水池場内配管、配水池門欄設置	3	R8.2.27	R6.6.10	~	R8.3.6	232,870,000	245,974,300	13,104,300	仕切弁、配管の増	皆野・長瀬事務所
50	R7	工事	20	小鹿野町町道197号線外配水管布設替工事	小鹿野町小鹿野地内	土木工事業	有限会社宝生建設 本店	埼玉県 秋田市 大畑町2-15	配水管布設工、仕切弁設置工、給水管布設工、舗装本復旧工	2	R8.3.2	R7.9.12	~	R8.3.13	34,375,000	34,681,900	306,900	配管の一部を露出配管に変更、減圧弁設置箇所の変更	西秋父事務所
51	R5	工事	52	横瀬町姿見山配水池築造工事	横瀬町大字横瀬地内	土木工事業	斎藤・達山・三層特定建設工事共同企業体	埼玉県 秋田市 下影森163	配水池築造工、送水ポンプ室築造工、機械設備工、電気計装設備工、配管設置設備工、建築付帯電気設備工、外灯設備工、門欄、給水工、既設構造物撤去工、次亜塩素素注入設備設置工	4	R8.3.4	R5.10.2	~	R8.3.18	1,048,467,200	1,062,624,200	14,157,000	緊急遮断弁室等のPC化の増	横瀬事務所
52	R6	工事	55	新三沢配水池築造工事	皆野町大字三沢地内	土木工事業	守屋八潮建設株式会社 本店	埼玉県 秋田市 宮側町1 4-16	配水池基礎地盤、配水池基礎、配水池築造、場内及び場外配管、場内整備、特殊土留設置、機械設備、電気計装設備、電灯・コンセント設備、場内及び場外舗装、測量計装及び流量計連り配管、門欄取り外し・設置	2	R8.3.6	R6.12.2	~	R8.3.25	328,680,000	328,777,900	97,900	流量計室を2次製品に変更、既設盤改造の増	皆野・長瀬事務所
53	R6	委託	5	新三沢送水ポンプ場築造工事監理業務委託	秋田市柳谷地内	建設コンサルタント	株式会社エフウォーターマネジメント 埼玉事務所	埼玉県 さいたま市 浦和区東高砂町2-1-4イースタン2-1-203	工事監理業務	2	R8.3.11	R7.3.25	~	R8.3.24	13,420,000	13,454,000	34,000	手数料の増	工務課
54	R6	工事	68	新三沢送水ポンプ場築造工事	秋田市柳谷地内	建築工事業	斎藤組・大場建設・UNIATEO 特定建設工事共同企業体	埼玉県 秋田市 下影森163	建築工事、土木工事、機械設備工事、電気設備工事	3	R8.3.11	R7.3.18	~	R8.3.24	515,139,900	470,174,100	▲ 44,965,800	電気設備工事の減	工務課
55	R4	工事	62	橋立浄水場配水池等更新工事	秋田市荒川久那地内	土木工事業	斎藤組・大場建設・UNIATEO 特定建設工事共同企業体	埼玉県 秋田市 下影森163	仮設工事、土工事、配水池築造工事、場内配管工事、機械電気設備工事	4	R8.3.16	R5.2.8	~	R8.3.18	1,120,824,100	1,238,845,300	118,021,200	残土運搬量の増	大池・荒川事務所
56	R7	工事	6	三沢第1・第5増圧ポンプ場更新工事(再3)	皆野町大字三沢地内	機械器具設置工事業	矢澤フェロマイト株式会社 本店	埼玉県 川口市 本町4-1-8	機械設備工、電気設備工	2	R8.3.18	R7.5.14	~	R8.3.31	58,190,000	63,883,600	5,693,600	舗装本復旧工の増	皆野・長瀬事務所
57	R6	工事	54	県道長湊玉淀自然公園線送配水管布設工事(皆野管内・1・2・3区)	皆野町大字三沢地内	土木工事業	守屋八潮建設株式会社 本店	埼玉県 秋田市 宮側町1 4-16	送配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置工、給水管付替工、仮設布設撤去工、水管構工、安全費	3	R8.3.19	R6.12.2	~	R8.3.27	197,601,800	208,764,600	11,162,800	管路の増	皆野・長瀬事務所
58	R6	工事	34	主要地方道熊谷小川秋父線橋りょう架設工事(下級橋架換工)に伴う配水管布設替(添架)工事	横瀬町大字横瀬地内	土木工事業	秋父土建株式会社 本店	埼玉県 秋田市 大野原743	配水管布設工、既設管撤去工、空気弁設置工、足場設置・撤去	2	R8.3.23	R6.8.16	~	R8.3.31	12,650,000	12,835,900	185,900	施工法の変更	横瀬事務所
59	R7	工事	22	14区内川東汚水支線349工事に伴う配水管布設替工事	横瀬町大字横瀬地内	管工事業	有限会社平沼建設 本店	埼玉県 秋父郡横瀬町 横瀬1669	配水管布設替工、既設管撤去工、仮設工、給水管付替工	3	R8.3.25	R7.9.22	~	R8.3.27	6,215,000	4,780,600	▲ 1,434,400	配水管布設替範囲の縮小及び給水管布設替件数の減	横瀬事務所
60												~				0			
61												~				0			
62												~				0			
63												~				0			
64												~				0			
65												~				0			
66												~				0			
67												~				0			
68												~				0			
69												~				0			
70												~				0			
71												~				0			
72												~				0			