

令和8年度 変更契約の内容に関する事項の公表

№	当初契約年度	種別	案件番号	案件名	工事場所又は履行場所	業種	受注者	住所	案件概要	変更回数	変更契約日	工期又は履行期間		変更前契約金額(税込)	変更後契約金額(税込)	増減額(税込)	変更理由	担当課
1	R7	工事	36	国道299号配水管布設替工事(秩父管内)	秩父市宮御町地内	土木工事業	株式会社高橋組 秩父本店	埼玉県 秩父市 中村町4-1-3	配水管布設替工、仕切弁設置工、既設管撤去工、仮設管布設工、舗装本復旧工、消火栓設置工、給水管付替工	1	R8.4.17	R8.3.17	~ R9.2.26	107,334,700	109,334,500	1,999,800	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての適用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	工務課
2	R7	工事	38	市道幹線70号線外配水管布設替工事	秩父市日野田町地内	土木工事業	株式会社山口組 本店	埼玉県 秩父市 大野原13-3	配水管布設工、配水管撤去工、仮設管設置工、消火栓設置工、給水管付替工、舗装本復旧工	1	R8.4.20	R8.3.24	~ R9.1.29	147,360,400	150,310,600	2,950,200	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての適用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	工務課
3	R7	工事	35	市道上吉田119号線外配水管布設替工事	秩父市上吉田地内	土木工事業	有限会社中島土木 本店	埼玉県 秩父市 黒谷9-3-2	配水管布設工、水管橋架設工、雨水排水管布設工、既設管撤去工、躯体工、付帯工、仮設工、舗装本復旧工、給水管布設工	1	R8.4.20	R8.3.17	~ R8.10.30	56,720,400	57,407,900	687,500	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての適用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	西秩父事務所
4	R7	工事	33	市道吉田幹線11号線外配水管布設替工事	秩父市下吉田地内	土木工事業	有限会社長瀬土木 本店	埼玉県 秩父郡長瀬町 中野上1135	配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置工、仮設工、舗装本復旧工、給水管布設工	1	R8.4.24	R8.3.31	~ R8.10.30	36,059,100	36,863,200	804,100	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての適用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	西秩父事務所
5	R7	工事	45	市道原谷417号線配水管布設替工事	秩父市大野原地内	管工事業	有限会社長瀬土木 本店	埼玉県 秩父郡長瀬町 中野上1135	配水管布設替工、配水管撤去工、仮設管布設工、舗装本復旧工、給水管付替工	1	R8.4.24	R8.4.21	~ R8.10.30	11,756,800	11,963,600	206,800	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての適用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	工務課
6	R7	工事	4	市道下吉田303号線外配水管布設替工事	秩父市下吉田地内	土木工事業	株式会社岩田組 本店	埼玉県 秩父郡小鹿野町 両神薄2306	配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置工、配水管撤去工、仮設管布設工、舗装本復旧工、給水管布設工、舗装本復旧工	1	R8.4.27	R8.3.24	~ R8.12.25	152,857,100	156,238,500	3,381,400	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての適用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	西秩父事務所
7	R7	工事	5	市道原谷269号線外配水管布設替工事(再1)	秩父市黒谷地内	土木工事業	津山建設工業株式会社 本店	埼玉県 秩父市 寺尾3450-2	配水管布設替工、配水管布設工、配水管撤去工、仮設管布設工、舗装本復旧工、給水管付替工	1	R8.4.27	R8.3.31	~ R9.1.29	29,526,200	30,091,600	565,400	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての適用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	工務課
8	R7	工事	34	国道140号外配水管布設替工事(秩父管内・上宮地区)	秩父市上宮地町地内	土木工事業	秩父土建株式会社 本店	埼玉県 秩父市 大野原74-3	配水管布設工、配水管撤去工、仕切弁設置工、仮設工、消火栓設置工、給水管布設工、舗装本復旧工	1	R8.4.27	R8.3.24	~ R9.2.26	158,851,000	162,483,200	3,632,200	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての適用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	工務課
9	R7	工事	47	町道130号線側溝整備工事(1工区)に伴う配水管切り直し工事	小鹿野町小鹿野地内	土木工事業	株式会社両岩 本店	埼玉県 秩父郡小鹿野町 両神薄2306	配水管布設替工、仕切弁設置工、仮設管布設工、給水管付替工	1	R8.5.18	R8.3.27	~ R8.7.31	8,998,000	9,174,000	176,000	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての適用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	西秩父事務所
10	R7	工事	30	無名274号橋更新工事に伴う水管橋付替工事	秩父市下影森地内	管工事業	株式会社萩原工務店 本店	埼玉県 秩父市 野坂町2-16-35	配水管布設、配水管撤去、水管橋架設、給水管布設	2	R8.5.18	R8.1.16	~ R8.5.29	5,236,000	5,716,700	480,700	施工延長の増	工務課
11	R7	工事	44	小鹿野町町道37号線外配水管布設替工事	小鹿野町下小鹿野地内	土木工事業	有限会社ナカケン 本店	埼玉県 秩父市 下吉田7784-4	配水管布設工、既設管撤去工、仕切弁設置工、消火栓設置工、仮設管布設工、舗装本復旧工、給水管布設工	1	R8.5.21	R8.4.21	~ R8.12.18	102,301,100	104,408,700	2,107,600	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての適用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	西秩父事務所
12	R7	工事	48	市道吉田幹線108号線外配水管布設替工事	秩父市下吉田地内	土木工事業	株式会社高橋組 秩父本店	埼玉県 秩父市 中村町4-1-3	配水管布設工、配水管撤去工、仕切弁設置工、仮設工、舗装本復旧工、給水管布設工	1	R8.5.21	R8.4.21	~ R8.11.30	44,281,600	45,414,600	1,133,000	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての適用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため	西秩父事務所
13												~				0		
14												~				0		
15												~				0		
16												~				0		
17												~				0		
18												~				0		
19												~				0		
20												~				0		
21												~				0		
22												~				0		
23												~				0		
24												~				0		